



TRANSPORDIAMET

Kristjan Hunt
Sakala Teed OÜ
sakalateed@sakalateed.ee
Riia mnt 1
71011, Viljandi, Viljandi maakond

/

Meie 18.07.2024 nr 8-1/22-043/12719-2

**Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 52,47-53,46
kergliiklustee ehituse tehnoloogilise pausi lõpetamine**

Võttes arvesse Töövõtja 29.11.2023 esitatud taotlust ja talviseid ilmastikuolusid, mis ei võimaldanud töid teostada nõutud kvaliteediga, on lepingu punkti 3.3. kohaselt kehtestatud tehnoloogiline paus alates 30.11.2024. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt jääb Töövõtjale tööde teostamiseks 24 päeva.

Arvestades, et ilmastikutingimused on Töö jätkamiseks sobilikud, lõpetatakse tehnoloogiline paus.

Tellijal määrab tööde jätkamise kuupäevaks 22.07.2024. Tööde teostamiseks on aega 24 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 14.08.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihkel Petuhhov
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

/*Lisaadressaadid: Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS