



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Lauri Meier  
HNK Analüüsitehnika OÜ  
lauri@hnk.ee

Meie 09.08.2024 nr 20-2.29/10-13

### Täiendava tähtaja andmine

Riigihanke „Tõenduslike alkomeetrite ostmise“ (viitenumber 251554) tulemusena on Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi ka PPA või tellija) ning HNK Analüüsitehnika OÜ (edaspidi ka täitja) vahel 20.05.2024 sõlmitud hankeleping nr 20-2.29/10-11 (edaspidi ka leping), mille alusel täitja müüb tellijale vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja tähtjaks 17 (seitseteist) tõendusliku alkomeetri komplekti tarnetähtajaga 60 päeva arvates lepingu sõlmimise päevast.

Lepingu kohaselt on poolte vahel kokku lepitud, et tellimus 17 (seitsmeteist) tõendusliku alkomeetri komplekti ostmiseks täidetakse hiljemalt 22.07.2024.

19.07.2024 teavitas täitja, et ei suuda tarnida hankelepingus nr 20-2.29/10-11 ettenähtud tähtjaks tõenduslikke alkomeetreid, kuna alkomeetrite tootja koostööpartneril, kes neile kotte tarnib, on probleem tootmises ja täitja saab tõenduslike alkomeetrite täiskomplektid üle anda hiljemalt 20.09.2024.

Selgitame, et täitja pidi riigihankes pakkumust esitades arvestama, et tellimus tuleb täita 60 päeva jooksul. Tellimuse täitmise tingimused on lepingus kokku lepitud ning tellimus tuleb täita lepingus sätestatud tingimustel. See, kas täitja kindlustab oma lepinguliste kohustuste täitmise selliselt, et kindlustab tarnijad, kes suudavad õigeaegse tootmise tagada või ostab täiskomplektsed tõenduslikud alkomeetrid lattu varusse, on täitja valik. Käesoleval juhul on täitja rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi.

Tellija teeb ettepaneku, et täitja rakendab heastamise meetmeid ning tarnib alkomeetrite komplektid siiski esimesel võimalusel ehk hiljemalt 20.09.2024. Juhul kui täitjal tekib sellest lisakulu, on see täitja kohustuste rikkumise tagajärg, millega täitja peab arvestama.

Tellija lähtus tellimust esitades mõistlikult eeldusest, et täitja suudab täita oma lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt.

**Käesolevaga annab tellija teada, et täitja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust täita tellimus vastavalt riigihankes esitatud pakkumusele müüa ja tarnida 17 (seitseteist) tõendusliku alkomeetri komplekti tellijale tähtaegselt, st hiljemalt 22.07.2024 ning annab lähtudes võlaõigusseaduse § 114 lõikele 1 kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning palub lepingu tingimustele vastavad 17 (seitseteist) tõendusliku alkomeetri komplekti tellijale üle anda hiljemalt 20.09.2024. Tellija juhib tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku vastutusest kohustuse**

rikkumise eest.

Selgitame, et kui täitja ei tarni 17 (seitseteist) tõendusliku alkomeetri komplekti hiljemalt 20.09.2024, rakendab tellija täitja suhtes lepingus sätestatud leppetrahvi ning kaalub muude õiguskaitsevahendite rakendamist. Lepingu punkti 6.5. kohaselt, kui müüja ei anna asju ostjale üle lepingus sätestatud tähtajaks või viivitab puuduste kõrvaldamisega, on ostjal õigus nõuda leppetrahvi 50 eurot iga üleandmise või puuduste kõrvaldamisega viivitatud kalendripäeva eest. Tellija hakkab nimetatud leppetrahvi arvestama alates 21.09.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Birgit Sari  
infoturbetalituse juht  
peadirektori asetäitja varade alal ülesannetes

Merike Klement, 6149261, merike.klement@politsei.ee