



ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud 23. mai 2022
Riigimetsa Majandamise Keskuses.
Kehtib kuni 23. mai 2027
Alus AvTS § 35 lg 1 p 17.

Peeter Lond
peeter.lond@mail.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2022/3058

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Peeter Lond

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja FIE Peeter Londi vahel 22.02. 2022. a. sõlmitud töövõtulepingule (edaspidi leping) nr 3-1.5/2022/30 pidi ekspert andma Põduste-Upa hoiuala Laugi ülepääsude ehitusprojekti ekspertiisi tellijale üle hiljemalt 22.04. 2022.

FIE Peeter Lond andis tellijale eelnimetatud projekti lõpliku ekspertiisi üle 20.05. 2022. a. Seoses sellega on meil õigus Teie suhtes rakendada lepingu punktis 6.2 kirjeldatud leppetrahvi 0,15% eksperdile makstavast tasust iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) protsenti eksperdile makstavast tasust.

Vastavalt lepingule on ekspertiisi läbiviimise käibemaksuta maksumus 5000 eurot. RMK on tuvastanud, et ekspert vastutab ekspertiisi tähtaja ületamise eest 16 päeva ulatuses. Vastavalt lepingu punktile 6.2 rakendame leppetrahvi 16 päeva ulatuses ($5000 \times 0,15\% \times 16$) 120 eurot. RMK peab Teile määratud leppetrahvi kinni Teie poolt 20.05. 2022 esitatud arvest nr 22-08.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Kivisto
metsaparandusosakonna juhataja

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee