

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus

Kellelt: Rando Kadopa | Riigi Tugiteenuste Keskus | 17.01.2025 09:41

Teema: RE: Muudatuste kooskõlastusleht nr 11

Kirja sisu:

Tere Arto,

Olen üle vaadanud ka muudatuste kooskõlastuslehe nr 11 ja edastan tekkinud tähelepaneku.

Nimelt oskad sa prognoosida juhises nr 5 välja toodud kergliiklustee tööde osas, et kui palju pinnase mahud võivad veel suurened? Hetkel olen jälginud mahte/summasid eelnevate kooskõlastuslehtede lõikes võrreldatuna juhises nr 5 toodud mahtu suurenemisega. Siiani on käesolev muudatus esimene, kus viimase kooskõlastuslehel kajastatud tööde summaga läheb kogusumma kokku suuremaks kui juhises märgitud.

Lugupidamisega,

Rando Kadopa

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Evelin Kalmet

Saadetud: 10.01.2025 11:03

Teema: Muudatuste kooskõlastusleht nr 11

Tere

Edastan tellija reservist teostatavate tööde ja muudatuste kooskõlastuslehe nr 11 (manuses).

Tervitades

Evelin Kalmet
assistent