

Aivi Kuivonen

From: Aivi Kuivonen
Sent: teisipäev, 18. mai 2021 12:59
To: Alla Voinova; Politsei- ja Piirivalveamet
Subject: Päring projekti ISFB-32 toetuslepingu muutmise taotluse kohta

Teie: 1.13-2.2/412-8 17.05.2021

Meie: 14-8.7/922-2 18.05.2021

Tere!

PPA esitatud toetuslepingu nr 14-8.7/594-1 muutmise taotluses on ebakõla, millele palun enne järelevalvekomisjoni menetluse algatamist selgitust.

Kaaskirjas toote välja, et potentsiaalsed pakkujad on teavitanud pandeemiast tingitud tarne aegade pikenedamisest kuni nelja kuu võrra, kuid soovitud muudatused ajakvas on palju pikema perioodiga. Näiteks on kehtivas ajakavas planeeritud sõiduki ja treileri tarne 8.-9.2021, kuid nüüd soovite muuta tarneajaks 11.-12.2022, s.o üle aasta hiljem planeeritust. Analoogne erinevus on ka lisavarustuse tarnel. Palun täpsustada, miks.

Kuna projektis on olnud raskusi auto ja treileri pakkujatelt tagasiside saamisega, siis palun pikendamise otsustamiseks infot, mitu potentsiaalset pakkujat osales uues turu-uuringus.

Palun kinnitust, et sõiduki ja treileri soetamiseks viiakse läbi rahvusvaheline avatud hankemenetlus.

Palun tuua ajakavas erineva värviga välja kõik soovitud muudatused. Praegu jääb mulje nagu projekti lõpparuande esitamine 01.2023 oleks juba kokku lepitud, kuid kehtiva lepingu kohaselt on see 10.2021. Sama märkus käib ka kiirpaadi EBCGAs registreerimise aja kohta.

Vastuseid ja kõikide soovitud muudatustega ajakava ootan hiljemalt 20.05.2021.

Parimate soovidega

Aivi

Aivi Kuivonen

välisvahendite osakonna nõunik

Siseministeerium

612 5179

Pikk 61, 15065 Tallinn

