



TRANSPORDIAMET

Margus Kirš
AS TREV-2 Grupp
margus.kirs@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Teie 23.11.2021 nr T800-1/11126

Meie 30.11.2021 nr 8-6/21/28064-2

Lepingu 3.2-3/21/2357-1 tehnoloogilise pausi kehtestamine

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 24.08.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/2357-1 „põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 03.09.2021 kirjaga nr 3.2-3/21/2357-2 antud välja alustamiskorraldus, kus on määratud tööde teostamise tähtajaks 07.02.2022.

Lähtudes töövõtja 23.11.2020 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad pooled töö teostamise tähtaja kulgemise alates 04.12.2020.

Töö teostamist jätkatakse 2022 aasta kevadel tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast. Lepingus on töö teostamise tähtaeg 5 kuud, millest 2020 aastal kasutati ära 90 päeva ja tööde teostamiseks 2022 aastal jääb aega 65 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal

juhataja

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

/*Lisaadressaadid: Insten Projekt OÜ

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490