



Hr Andrus Õis

Transpordiamet

e-post: andrus.ois@transpordiamet.ee

Meie: 17.04.2026 nr 1221/07

OBJEKT: Lõuna regiooni asfaltkatete kuumtaastamine remix meetodil ja Waide ristmiku ümber ehitus

Teema: Teavitus Lähis-Ida konfliktist tulenev energiakandjate hindade kallinemine

Taotlus

Lugupeetud härra Andrus Õis

TREF AS („Töövõtja“) ja Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud 05.03.2026 Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/258-1 „Lõuna regiooni asfaltkatete kuumtaastamine remix meetodil ja Waide ristmiku ümber ehitus“ („Leping“).

Käesolevaga teavitab Töövõtja Tellijat, et seoses Lähis-Ida konflikti puhkemisega on hanke täitmiseks vajalike energiakandjate (diisel, bensiin, vedelgaas) hinnad märkimisväärselt tõusnud. Tegemist on välise ja ettenägematu asjaoluga, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik ette näha (tuginedes VÕS § 97 lõigetele (1) ja (2)).

Sisendhindade muutus mõjutab otseselt Lepingu täitmist ning toob kaasa Töövõtja poolt võetud kohustuste täitmise kulude olulise suurenemise. Kallinemise täpne ulatus selgub tööde teostamise käigus ning sõltub tööde teostamise ajal kehtivatest energiakandjate hindadest ja nende kättesaadavusest. Palume Tellijal nimetatud asjaolu arvesse võtta ning kaaluda hinnatõusust tulenevate lisakulude hüvitamist.

Koopia: Hardi Kaseleht/Weger Insenerid OÜ/ hardi.kaseleht@weger.ee

Silver Kruus/Weger Insenerid OÜ/ silver.kruus@weger.ee

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristiina Lobrev

Projektijuht

AS TREF

aktsiaselts TREF



Teguri 55, 50107 Tartu
e-post tref@tref.ee
koduleht www.tref.ee
telefon +372 506 2449
registrikood 10080052