

Hannes Kiipus
Merkswood OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/3016

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Merkswood OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Merkswood OÜ-l on Võsasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/94, seisuga 06.05.2024 kokku 7,99 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 13.05.2024**. Juhul kui Merkswood OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
SA091-11	NOH-VA	3-2.5.3/2021/94	1,02	30.04.2024
SA091-6	NOH-VA	3-2.5.3/2021/94	2,67	30.04.2024
SA091-7	NOH-VA	3-2.5.3/2021/94	1,51	30.04.2024
SA099-3	NOH-VA	3.2.5.3/2921/94	2,79	30.04.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht