



21.01.2025 nr 11.3-1/25/472

OTSUS

toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” § 19 lõigete 1 ja 3¹ alusel ning võttes arvesse toetuse saaja Eesti Andmesidevõrgu AS 30.12.2024 esitatud avaldust, mida täiendati 13.01.2025, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta toetuse saaja **Eesti Andmesidevõrgu AS**, registrikood 14539659, aadress Pikk tn 15a, Võru linn, Võru maakond, projekti nr **20.3.04.23-0290 „EST-MIIL-501 (Viljandi)“** 07.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/23/1420 punkte 2, 3, 5 ja 7 järgmiselt:

- 1.1. „2. Projekti maksumus on **108 360** eurot.“
- 1.2. „3. Toetuse määr on kuni 95% projekti toetatavatest kuludest ja toetuse maksimaalne suurus **102 942** eurot.“
- 1.3. „5. Toetuse saajale antav toetus on lairiba-püsivõrkudele antav abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1-78), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) 2021/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1-18), (EL) 2020/972 (ELT L 215, 7.7.2020, lk 3-6) ja (EL) 2021/1237 (ELT L 270, 29.7.2021, lk 39-75), artikli 52 tähenduses. Toetuse saajale projekti raames üldise grupierandi alusel antav abi on **102 942** eurot.“
- 1.4. „7. Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv on **42**, mis on välja toodud otsuse Lisas 1 „Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri Viljandi jaanuar 2025“.“

2. Muudatused on kättesaadavad E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 30.12.2024 avalduse seoses aadressiobjektide vähendamisega Valma ja Vardja külas. Põhjuseks toob toetuse saaja välja asjaolu, et kaevetööde tegelik maksumus ületab oluliselt projekti eelarvet, mistõttu soovib toetuse saaja vähendada aadressiobjektide arvu.

09.01.2025 palus vahendusasutus toetuse saajalt lisaselgitusi projekti kallinemise kohta.

13.01.2025 vastas toetuse saaja, et projekti EST-MIIL-501 (Viljandi) osas on läbi viidud hange ning hanketulemus ületas tugevalt planeeritud eelarve. Projekti planeeritud kogumaksumus on ligi 155 000 eurot, kuid hanketulemusena selgus, et ehitaja poolt pakutud ehitusmaksumus osutus planeeritud kogumaksumusest minimaalselt umbes 50 000 euro võrra kallimaks.

Toetuse saaja kinnitas, et on projekti põhjalikult läbi kalkuleeritud ning ainus võimalus on vähendada projektis kaevemeetmeid, mille tulemusena väheneks ehitatava sidevõrgu kogupikkus. Peale aadressiobjektide vähendamist kuulutab toetuse saaja välja uue hanke ning loodab, et parim pakkuja mahub planeeritud eelarvesse ja on valmis lepingu sõlmima.

Vahendusasutus leiab, et antud muudatus on põhjendatud.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Lisa
1 Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri Viljandi jaanuar 2025

Koostaja: Helina Aunapuu
5699 0078
helina.aunapuu@rtk.ee