

**Alutaguse, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Saaremaa,
 Tartumaa ja Viljandimaa metskondade metsa majandamise kavade aastani 2022
 koostamise ajagraafik**

Koostamise tegevus	Tähtaeg
9 metskonna metsa majandamise kava koostamise alustamine, metsakasvatus-, looduskaitse- ja metsaparandusosakonna spetsialistidele ja metsakorraldustalituse juhatajale andmete koondamise ülesande ja tähtaja määramine.	01.10.2012
Koondatud andmete ja jooniste/graafikute X-ketta Metsahalduse kataloogi salvestamine vastavalt metsa majandamise kava koosseisule.	01.12.2012
Fotopanga loomine.	01.09 - 30.11.2012
Maakondade metsade kaartide valmistamine.	01.11 - 31.12.2012
Ülesannete ja selgituste jagamine metsaülematele.	01.12.2012
Avalikkuse informeerimine, metsa majandamise kavade koostamisest teavitava kirja koostamine ja saatmine.	31.01.2013
Metsa majandamise kavade koostamine metskondades vastavalt X-kettale koondatud andmetele.	20.01.2013
Kavade kontroll metsaülema ja spetsialistide koostöös, vigade parandamine. Kava lõpliku versiooni koostamine.	31.01.2013
Keelekorrekatuur.	01.02 - 15.02.2013
Trükiste materjali esitamine kujundusfirmasse.	15.02.2013
Trükiste materjali esitamine trükikoja.	01.04.2013
Trükiste , esitluspäeva kutsete väljasaatmine.	01.05.2013
Metsa majandamise kavade esitluspäevade läbiviimine vastavates maakondades, maakondlike erilehtede väljaandmine.	15.05 - 15.06.2013