



OTSUS

03.07.2025

nr 11.3-1/25/3143

**taotluse rahuldamise
otsuse muutmisest**

Rahandusministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõigete 2, 4 ja § 21 alusel ning võttes arvesse Häädemeeste Vallavalitsuse (registrikood 77000269, edaspidi *toetuse saaja*) 30. juuni 2025. a esitatud taotluse, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 30. juuni 2025. a esitatud taotlus ning muuta projekti number Kliima2.8.01.23-0042 „Häädemeeste Lasteaia energiatõhususe parandamine“ 24. mai 2024. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/534 järgmiselt:
 - 1.1. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.05.2024. a – 31.01.2027. a.“
 - 1.2. Muuta otsuse punkti 6.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„6.1. toetuse saaja esitab RTK-le projekti lõpparuande hiljemalt 31.01.2027. a.“
 - 1.3. Muuta otsuse punkti 6.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 15. veebruaril 2029. a, 15. veebruaril 2030. a ja 15. veebruaril 2031. a. Aruandes peab kajastuma minimaalselt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi mõju kasvuhoonegaaside heitkogusele võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.“

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

24. mai 2024. a otsusega nr 11.2-54/24/534 on RTK rahuldanud toetuse saaja taotluse projektile „Häädemeeste Lasteaia energiatõhususe parandamine“ (edaspidi projekt). 27. juunil 2025 edastas toetuse saaja avalduse projekti taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks, paludes pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.07.2027.

Toetuse saaja selgituste kohaselt on projekti kestvuse pikenemise taotlemiseks asjaolu, et Häädemeeste valla 2025. a eelarve võeti vallavolikogu poolt vastu alles 27.03.2025 otsusega nr. 3 ning seetõttu puudus rahaline kate projekti elluviimiseks. Vallavalitsusel ei olnud võimalik algselt planeeritud tähtjaks välja kuulutada riigihanget projekteerija-ehitaja leidmiseks.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Projekti elluviimiseks on läbi viidud riigihange 289283, mille täitmise tähtaeg on 08.11.2026. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Sirje Allmaa
5885 4549
sirje.allmaa@rtk.ee