

Seletuskiri haridus- ja teadusministri 4. juuli 2023. a käskkirja nr 191 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine „Ida-Viru ettevõtluse teadusmahukuse suurendamise toetus: teadusvõimekuse pakkumise arendamine Ida-Virumaal TA-võrgustiku loomiseks“ elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Käskkirja kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika rakendamise seaduse § 10 lõigete 2 ja 4 (edaspidi *ÜSS2021_2027*) alusel.

Käskkirjas muudetakse investeeringute abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva. Hetkel on investeeringute abikõlblikkuse lõppkuupäevaks 30.04.2026, kuid tegevuse käigus on selgunud, et põhjendatud on kuupäeva pikendada kuni 2026. aasta lõpuni. Lisaks pikendatakse teavitus, koordineerimist ja TA-võrgustiku tegevusi ühe kuu võrra, st kuni 30. septembrini 2029.

Muudatusettepanek on tulnud ülikoolide konsortsiumi poolt ning see on läbi räägitud tegevuste elluviija Haridus- ja Noorteametiga ning kooskõlastus saadud Rahandusministeeriumilt. Muudatus on oluline tegevuste sujuvamaks elluviimiseks.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna peaekspert Pille Pikker (7350 215; pille.pikker@hm.ee), strateegia- ja finantsosakonna finantsvaldkonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (tel 735 0279; inge.oopkaup@hm.ee), välisvahendite nõunik Ragne Hoff (735 0306, ragne.hoff@hm.ee), strateegilise planeerimise valdkonna peaekspert Meelis Aunap (735 0105, meelis.aunap@hm.ee) ning õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Kadi Mölder (735 0234, kadi.molder@hm.ee).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Muudetakse käskkirja **lisa 1 punktis 8** tegevuste 4.2 ja 4.4 abikõlblikkuse perioodi. Kehtiva käskkirja kohaselt on tegevuse 4.2 - investeeringute tegemise abikõlblikkuse lõpptähtaeg 30.04.2026, kuid tegevuse käigus on ilmnunud, et investeeringute soetamise ettevalmistused on veninud oodatust pikemaks. Lisaks on tulnud tegeleda hangete vaidlustuste lahendamisega, hanked on luhtunud ja seadmete tarnimisel on ilmnunud tarneraskusi. Seetõttu pikendatakse investeeringute abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2026. Tegevuse 4.4 – teavitus, koordineerimine ja TA-võrgustiku tegevusi pikendatakse ühe kuu võrra, kuna toetatavate projektide abikõlblikkuse lõppkuupäev on 31. august 2029, ning peale seda tuleb tegeleda konsortsiumi koordinaatoril veel viimaste maksetaotluste esitamise, aruannete kirjutamise ning avalikkuse teavitamisega.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu vastab Euroopa Liidu õigusele ja on kooskõlas riigisiseste õigusaktidega.

4. Käskkirja mõjud

Käskkirja muudatuse tulemusel on tagatud investeeringute tegemine abikõlblikkuse perioodi jooksul. Lisaks on tagatud konsortsiumi töö korrektne lõpetamine, aruannete esitamine ja avalikkuse teavitamine saavutatud tulemustest.

5. Käskkirja kehtivus

Käskkiri hakkab kehtima üldises korras.

6. Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Kliimaministeeriumile ning saadetakse arvamuse avaldamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele, Haridus- ja Noorteametile, Õiglase Ülemineku juhtkomisjonile, Tartu Ülikoolile ning Tallinna Tehnikaülikoolile.

Katrin Kiisler
teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja