



TRANSPORDIAMET

Taavi Agasild  
Osaühing Reaalprojekt  
info@reaalprojekt.ee  
Tallinna 45  
71008, Viljandi, Viljandi maakond

Teie 13.10.2022

Meie 14.10.2022 nr 8-1/22-057/23212-2

**Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 15,0 -  
28,5 Topi-Ääsmäe lõigu teeprojektide  
koostamine ja geodeesia lõpptähtaja  
pikendamine**

Käesolevaga kinnitame, et aktsepteerime teie 13.10.2022 kirjas toodud põhjustel geodeesia lõpptähtaja pikendamisega. Lepingu nr 3.2-3/22/329-1 geodeetiliste uuringute töö osa uueks tähtajaks on nüüd seatud 06.11.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaarel Ilustrumm  
projektijuht  
projekteerimise osakonna projekteerimise üksus

55578458, Kaarel.Ilustrumm@transpordiamet.ee