



TRANSPORDIAMET

Mihkel Viita
Viaston Infra OÜ
mihkel@viaston.ee
Tiigi 28
75301, Jüri alevik, Rae vald Harju
maakond

Teie 11.02.2026

Meie 18.02.2026 nr 8-1/25-056/2493-2

**Lepingu nr 3.2-3/25/1490-1 tehnoloogilise
pausi kehtestamine_2**

Transpordiameti ja Viaston Infra OÜ vahel on 06.10.2025 a. sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1490-1 „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 70,4 kogujatee pikenduse ehitus“.

Vastavalt Tellija 07.01.2026 kirjaga nr 8-1/25-056/230-2 väljastatud tehnoloogilise pausi lõpetamise teavitusele ja tööde jätkamise korraldusele on Tööde teostamise tähtpäev 24.03.2026 a.

Töövõtja on esitanud 11.02.2026 kirjaga taotluse tehnoloogilise pausi kehtestamiseks alates 19.02.2026 tulenevalt asjaolust, et töövõtja on teostanud püsivate miinustemperatuuridega muldkeha ja katendite ehituse ning töödega saab jätkata pärast konstruktsioonide sulamist ja kuivamist. 08.08.2025 ehitusloa nr 1.1-3/25/512 kõrvaltingimuste kohaselt on trassiraied ja ehitustööd keelatud perioodil 15.04-30.06, seega saab töödega jätkata juulis 2026.

Insener kinnitas 12.02.2026 kirjaga tehnoloogilise pausi kehtestamise vajadust.

Juhul, kui töö teostamine viibib tellijast, töövõtjaga mitteseotud kolmandatest isikutest või ilmastikutingimustest põhjustatud asjaoludel ja sellest tulenevalt ei ole võimalik tööd lõpetada enne talve saabumist, võivad pooled lepingu punkti 3.3. kohaselt töö teostamise tähtaja kulgemise peatada kehtestades tehnoloogilise pausi ning töövõtja kohustub töö teostamist jätkama esimesel võimalusel.

Vastavalt Töövõtja 11.02.2026 taotlusele, inseneri 12.02.2026 kinnitusele ja lepingu punktile 3.3. peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 19.02.2026 kehtestades tehnoloogilise pausi ning Töö teostamist jätkatakse sobilike ilmastikutingimuste saabumisel.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel on 33 päeva, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Mati Kärner

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee