



**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise**  
**otsuse muutmise kohta**

08.12.2025

nr 11.3-1/25/5454

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 p 2 ja p 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 p 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) § 24 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi ka RTK)

**otsustab:**

1. muuta Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi toetuse saaja) projekti nr 2021-2027.5.02.23-0214 (edaspidi projekt) „Saaremaa valla väikekoolide võimestamine“ (edaspidi projekt) 05.03.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/169 punkte 2, 3 ja 7.10.2 järgmiselt:
  - 1.1. „2. Projekti kogumaksumus on 3 699 635 eurot, millest abikõlblik maksumus on 2 334 860 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 1 400 916 eurot ja omafinantseering minimaalselt 933 944 eurot. Toetuse ja omafinantseeringu osakaal abikõlblikest kuludest on toodud taotluses.“;
  - 1.2. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.03.2024- 30.10.2026“;
  - 1.3. „7.10.2. lõpparuande hiljemalt 30.11.2026“.
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu 25.11.2025 taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti kogumaksumust.

Toetuse saaja põhjendas taotlust järgmiselt:

*„Projekti „Saaremaa valla väikekoolide võimestamine“ üks kesksemaid tegevusi on Laimjala mõisahoone rekonstrueerimine. Käesoleva aasta aprillis leiti selle muinsuskaitse all oleva hoone nõ lahtivõtmise ja puhastamise käigus ootamatult väärtuslikud seinamaalingud, mille säilitamine ja eksponeerimine nõudis esialgselt kavandatud ehitusplaanide muutmist. Väärtuslike seinamaalingute olemasolu ei olnud tööde tellijal ega projekteerijal võimalik ette näha. Ehitusprojektis sobivate tehniliste lahenduste leidmine ja ehitajaga kokkulepete sõlmimine eelarve osas on võtnud väga palju aega vaatamata kõigi osapoolte pingutustele parima eesmärgi nimel, millest on tekkinud esialgse plaaniga võrreldes ka ajaline viivitus. Muudetud projekti finantsprognoos: lisadokumendina lisatud digikonteinerisse.*

*Tulenevalt eeltoodust palume:*

- aktsepteerida Laimjala mõisahoone ehitusprojekti muudatusi;
- aktsepteerida sellest tulenevaid muudatusi projekti eelarves ja ajakavas;
- aktsepteerida Laimjala mõisahoone muinsuskaitseleide kui meetme määruses §9 lg 5 nimetatud eriolukorda ning pikendada projekti „Saaremaa valla väikekoolide võimestamine“ abikõlblikkuse perioodi 6 kuu võrra kuni 30. oktoober 2026.

*Nii projekteerimise kui ka ehitamise kallinemised katab Saaremaa Vallavalitsus omavahenditest, allikaks 2025 aasta II lisaeelarve, kus eraldati Laimjala mõisahoone lisatöödele 200 000 eurot.*

*Kinnitame, et projekti muudatus puudutab ainult Laimjala mõisahoone ehitust ning projekti eesmärk ega vastavus meetme eesmärgile ei muutu.“*

Meetme määruse § 24 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel ühendmääruse §-des 12 ja 13 sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus riigiabi reeglitega.

Meetme määruse § 9 lg 5 kohaselt võib projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuus kuud projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu. Rakendusüksuse hinnangul vastab toetuse saaja põhjendus meetme määruse § 9 lg-le 5. Sellega seoses tuleb muuta ka lõpparuande esitamise tähtaega. Samuti on põhjendatud suurendada projekti kogumaksumust. Projekti abikõlblik maksumus, sh toetuse ja omafinantseeringu suurus ei muutu. Muudatus on projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

### **3. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee