



Hr Gened Sander

Transpordiamet

e-post: gened.sander@transpordiamet.ee

Meie: 04.10.2022 nr 1146/49

OBJEKT: Tartu maakonna taastusremont 2022

Teema: Tööde lõpptähtaja pikendamise taotlus

Lugupeetud härra Gened Sander

TREF AS („Töövõtja“) ja Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/22/753-1 „Tartu maakonna taastusremont“ („Leping“).

Käesolevaga teavitab Töövõtja, et soovib saada lõpptähtaja pikendust kaks nädalat. Kuna viibis vastus Kõrveküla liiklusmärkide (LM 351) paigaldamise osas ning heitlik ilm ei ole meil võimaldanud teostada lõik 4 (T2 km 183.285-188.258) markeerimistöid. Lisaks soovib töövõtja lõik 3 (T45 km 3.264-6.151), 4 (T2 km 183.285-188.258) ja 5 (T2 km 188.258-189.757) käsimärgistust värviga jätta üles uude aastasse, kuna värvi nake kiviga on kehv ilma tõttu.

Koopia: Aleksandr Dvoretzki/Lindvill OÜ

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristiina Lobrev

Projektijuht

AS TREF

aktsiaselts TREF



Teguri 55, 50107 Tartu
e-post tref@tref.ee
koduleht
www.tref.ee
telefon +372 506 2449
registrikood 10080052