

neljapäev, 7. oktoober 2021

Päästeamet

Küllli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Taotlus

04.06.2018 nr 7.2-6.3/1101 nõue 2- rajada põlevmaterjali lahtise laoplatsti ning tööstus- ja laohoone tarbeks nõuetekohane hoonete väline tuletõrje veevarustus. Pikendatud ettekirjutus 16.12.2019 nr 7.2-6.3/2939 nõue 2. Sunniraha tasumise teavitus 21.09.2020 nr 7.2-2.2/9173. Täitmise tähtaeg oli 01.09.2021.

Marico Holding OÜ on selle nõude täitmisega pingsalt tegelenud alates sügis 2020. Täna on projekteeritud projekt parimate lahendustega välise tuletõrje veevarustuse loomiseks. Projekt on hetkel Valga Vallavalitsuses kooskõlastamisel ning, kui projekt on kinnitatud ning vajalikud load hangitud, alustame süsteemi loomisega. Hetkel on planeeritud esimese etapi lõpuks sügis 2022, kus on loodud kustutusvee võtmiseks nõuetekohane tiik ja hüdrandid.

Palume pikendust kuni 1 aasta nõude täitmiseks. Kuna projekteerimine ning selle kooskõlastamine on võtnud planeeritust kauem aega ning tarvis on veel teostada kaeve ning ehitustöid.

/digitaalselt allkirjastatud volituse alusel/

Eve Tõnisson

Marico Holding OÜ juhiabi

Marico Holding OÜ

Reg. 12950913

Londi küla, Valga vald, Valgamaa

info@maricom.ee

Tel. +372 5502579

www.maricom.ee