

From: "cenven" <cenven.info@gmail.com>
Sent: 10/14/2025 1:10:07 PM
To: "Katrín Kivioja" <katrin.kivioja@rmk.ee>, "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Re: Väiketuulikute rajamise projektlahendusest

You don't often get email from cenven.info@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Tere!

Täname ettepaneku eest kohtumiseks – hea meelega saame kokku, millal Teile sobiks?

Soovime juhtida tähelepanu, et RMK on meie projektlahenduse kooskõlastamisel viivituses. Lepingu kohaselt tuli kooskõlastus meile anda hiljemalt 10.07.2025, kuid seda pole tänaseni tehtud. Viivitus on takistanud meil projektiga edasi liikumast, sh ehitusloa taotlemist. Arvestades, et viivitus tuleneb RMK-st, ei pea me õigeks selle perioodi eest arendustasu arvestamist.

Täiendavalt märgime, et alade potentsiaal tuuleenergia arendamiseks on uuringute tulemusel osutunud oluliselt väiksemaks, kui enampakkumise hetkel tuuleenergeetikaks sobivate aladena esitleti.

Meie eesmärk on vastavalt esitatud projektlahendusele hoonestusõigused seada ja asuda esimesel võimalusel lepingu esemetel taastuvenergiat tootma.

Lugupidamisega

Marko Daljajev

CENVEN OÜ
Mobile: +372 5230615
Email: cenven.info@gmail.com
Pärnu mnt 31-62, 10119, Tallinn, Estonia

On Mon, Oct 6, 2025 at 5:39 PM Katrin Kivioja <katrin.kivioja@rmk.ee> wrote:

Tere!

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 06.10.2025 dokumendi nr 3-1.1/2025/4309 Väiketuulikute rajamise projektlahendusest.

Lugupidamisega

Katrín Kivioja
projektijuht
arendus- ja kliimaosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
53300461
katrin.kivioja@rmk.ee