



PEIPSIÄÄRE VALD A. HAAVA nim PALA KOOL

Lõuna Päästkeskus
Jaama 207 Tartu

Tähtaja pikendamise taotlus

26.08.2021

A.Haava nimeline Pala Kool taotleb 23.01.2020 7.2-2.2/815-1 ettekirjutusele täitmise tähtajaga 30.08.2021 pikendust.

Koolimaja 3. korruse kunsti- ja muusikaklassi evakuatsioonitrepile olime eelmise aasta sügisel eelarves vastavalt ehitaja pakkumisele arvestanud 10 000 eurot. 2021. aasta kevadel oli ehitaja sunnitud materjali suure kallinemise tõttu hinnapakkumist suurendama ligemale 20 000 euroni. Samas olid tekkinud suured raskused materjali (metalli) kättesaadavusega. Me loodame, et tekib selles osas mingi stabiilsus. Planeerime trepi ehituse uute summadega 2022. aasta eelarvesse.

Mairi Mandel
direktor

