



PAIDE LINNAVALITSUS

Kultuuriministeerium
min@kul.ee
Suur-Karja 23
15076, Tallinn, Harju maakond

Meie: 20.06.2024 nr 11-1/24/1551-1

Taotlus

Paide Linnavalitsus on taotlenud „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine 2023“ raames rahastust projektile „Paide Terviseradade edasiarendamine“.

Taotleme projekti tegevuskava muudatusi järgnevate tegevuste osas:

1. Tulenevalt tehismaastiku kasutajate ja kohalike elanike tagasisidest, soovime laiendada laugmaa suusa- ja matkaradasid ning ühendada olemasolev tehismaastik koolihoone ja rajatava staadionihoone ning parklaga. Võrreldes esialgses taotluses toodud laugmaa radade pikkusega pikenevad suusa- ja matkarajad ca 500 m (kokku ca 900 m). Sellest tulenevalt muutub ka radade valgustuse asukoht ning valgustatava raja pikkuseks oleks ca 500 meetrit.
2. Soovime muuta jõulinnaku asukohta võrreldes taotluses märgitud asukohaga. Asukoha muutus on tingitud soovist tagada parem ligipääsetavus ja seeläbi tõsta kasutajate hulka. Uus asukoht asub jalg- ja jalgratta tee vahetus läheduses ning on lähemal elamutele (võrreldes varasemaga).

Uute planeeritavate radade joonis on lisatud käesolevale taotlusele.

Planeeritud muudatused soovime teha läbi projekti muudatuse e. planeeritavate tegevuste ja soetatava vara arvelt järgnevalt:

1. Lumekahuri ostu jätame ära. SA Paide Spordikeskusel on olemas lumekahur, mille abil suudame hetkel tagada kunstlumega varustamise. Olemasolev tiigi suurus ja vee hulk on piisav ühele lumekahurile. Samuti on ühe lumekahuri tootlikus piisav olemasolevate ja rajatavate suusaradade kunstlume tootmiseks.
2. Kelgumäe turvavalli jätame ära. Nimetatud tegevus ei ole vajalik kuna olemasolevate suusaradade täiendaval profileerimisel suunatakse laskumise ala tasasemale alale kus puudub täiendava turvavalli vajadus.

Tegevuste muudatus

| TEGEVUS | EELARVE TATLUSES | EELARVE MUUTUS |
|---|---------------------|-------------------|
| Kelgumäe turvavall | 5000 | 0 |
| Valgustuse projekteerimine ja ehitamine 1.etapp | 0 | 30000 |
| Lumekahur | 20 000 | 0 |
| Laugmaa suusaradade rajamine ja profileerimine | 0 | 20 000 |

Ühtlasi planeerime teha muudatusi tegevuskava planeeritavas graafikus. Alljärgnevalt anname ülevaate teostatud tegevustest ning planeeritavast tegevuse graafikust:

Teostatud tegevused 2023 aastal:

1. Korrastati olemasolevad rajapõhjad (siluti, tasandati, teostati täitepinnase juurde vedu).
2. Süvendati ja tugevdati truubi nõlv.
3. Suurendati ja süvendati tiik kunstlume tootmiseks, profileeriti tiigi kaldad.
4. Loodi osaliselt ühenduskoridor (terviserajad ühendati staadionitega).
5. Viidastati infotahvlitega ning sissepääsudele rajati piirded ja tõkkepuud, et takistada juhuslike sõidukite sattumist rajale.

Teostatavad ja planeeritavad tegevused 2024 aastal:

1. Ühenduskoridori lõplik ühendamine staadionitega.
2. Aed tiigile.
3. Jõulinnaku rajamise 1. etapp.
4. Laugmaa suusaradade rajamine ja profileerimine.

Planeeritavad tegevused 2025 aastal:

1. Jõulinnaku rajamise 2. ja 3. etapp
2. Valgustuse projekteerimine ja ehitamine 1. ja 2. etapp

Planeeritavad tegevused 2026 aastal:

1. Haljastus ja heakorratööd (puhkekohad - pingid, rattahoidjad, prügikastid jne, istikud).
2. Muud heakorratööd.
3. Ühenduskoridori pinnase viimistlemine ja viimaste rajaosade viimistlus/profileerimine, parklate viimistlemine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Enn Lehtpuu
abilinnapea linnapea ülesannetes

Lisad: selgitav joonis

Mait Grigorjev mait.grigorjev@paide.ee