



**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise**  
**otsuse muutmise kohta**

24.09.2024

nr 11.2-59/24/1109

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 lõike 5 ning regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

1. Muuta **Haljala Vallavalitsuse** projekti nr 20.5.01.22-0052 „**Haljala valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamise juhtimine**“ 05.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1404 punkte 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 51 984,39 (viiskümmend üks tuhat üheksasada kaheksakümmend neli eurot kolmkümmend üheks senti) eurot;“

„3. Projekti toetust on 51 984,39 (viiskümmend üks tuhat üheksasada kaheksakümmend neli eurot kolmkümmend üheks senti) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest;“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 10.08.2023- 31.03.2026;“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

**1. Asjaolud ja põhjendused**

Toetuse saaja esitas 12.09.2024 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub elluviimise tähtaja pikendamist kolme kuu võrra kuni 31. märtsini 2026. Seoses sellega palub ka suurendada toetussummat 5377,76 euro võrra, mis sisaldab projektijuhi kolme kuu töötasu koos maksude ja maksetega ning kaudsete kuludega.

Meetme määruse § 13 lõike 1 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatav tegevus või selle ulatust, toetuse summa või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib toetuse summat võib suurendada kuni 20 protsenti juhul, kui projekti abikõlblike kulude eelarve suureneb riigihanke kallinemise, töömahu olulise suurenemise või muu ettenägematu asjaolu tõttu ja kui projektide rahastamise eelarve jääk seda võimaldab. Toetuse summa suurendamise korral arvestatakse maksimaalse toetuse summaga ühe kohaliku omavalitsuse kohta.

Toetuse saaja suurendab toetust alla 20% tulenevalt töömahu suurenemisest.

Haljala Vallavalitsusel on ellu viimisel 2 projekti, mille maksimaalne summa koos toetuse suurendamisega jääb alla maksimaalse toetuse summa ehk alla 200 000 euro.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

## **2. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kertu Sepp  
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus  
663 1886  
Terje.Kuus@rtk.ee