

Lisa
RMK ja OÜ Reibal JRK vahelise
10.03.2025 lepingu
nr 1-18/2025/33 juurde

KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Pooled on kokku leppinud muuta lepingu punkte 3.2. ja 3.3. ja sõnastada need järgnevalt:

3.2. Tööde teostamise tähtaeg on **31.12.2025**
3.3. Lepingu kehtivuse tähtaeg on **15.01.2026**
2. Kokkuleppega ei muudeta ülejäänud lepingu punkte ning muudatus hakkab kehtima kokkuleppe mõlema poole allkirjastamise hetkest.
3. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.

Riigimetsa Majandamise Keskus

OÜ Reibal JRK

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaanus Käärma

Rein Jõessar