



OTSUS

19.06.2026

nr 11.3-1/26/3087

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 26 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).

otsustab:

muuta MTÜ Tsoon projekti nr 2021-2027.6.01.24-0849 „„Stalker” Teemapark Ida-Virumaal I – Aidu ja Kohtla-Järve (arendusprojekt)” 21.08.2025 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/25/3929 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 3 ja 7.1.1 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.08.2025 – 29.12.2026**;“;
2. „7.1.1. **lõpparuanne hiljemalt 13.02.2027**. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet.“;
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.
4. kohustada taotlejat otsime projektile uus partner.

Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 08.06.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, kuna on sunnitud vahetama projekti partnerit.

Toetuse saaja soovib pikendada projekti lõppkuupäeva kuni käesoleva kalendriaasta lõpuni, kuid RTK saab seda pikendada kuni 29.12.2026. Meetme Määruse § 11 lg 4 punkt 3 kohaselt ei tohi projekti abikõlblik periood olla hilisem kui 12 kuud alates taotluse esitamise kuupäevast väikeprojekti puhul.

Tegemist on väikeprojektiga ning taotlus on esitatud 30.06.2025. See tähendab, et projekti lõpp ei saa olla hilisem kui 29.06.2026.

Kuna muutmistaotlus on esitatud 08.06.2026, siis kehtib muutmise rakendamisel kuni 14.06.2026 kehtinud meetme määruse redaktsioon. Viimase § 11 lõike 5 kohaselt võib mõjuval põhjusel taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 6 kuu võrra, kui projekti elluviimisel on ilmnunud toetuse saajast sõltumatud erakordsed või ettenägematud asjaolud. See tähendab, et projekti perioodi võib pikendada kuni 29.12.2026.

Toetuse saaja kirjeldab, et partnerina kaasatud Sihtasutusel Aidu Veespordikeskus Sihtasutusel puuduvad eelarves rahalised vahendid, et täita võetud kohustused projekti „Stalker” Teemapark Ida-Virumaal I – Aidu ja Kohtla-Järve (arendusprojekt) ellu viimisel (lisatud partneri kiri).

Uue partneri leidmiseks ja projekti tegevuste elluviimiseks on toetuse saajal vaja lisa-aega ning muudatuse vajadus on toetuse saajast sõltumatu ning ettenägematu asjaoluga.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee