



Hr Toomas Kivisto
Metsaparandusosakonna juhataja
Riigimetsa Majandamise Keskus
toomas.kivisto@rmk.ee

Meie 29.08.2022 nr 49

Piio-Mustjala tee leppetrahvi mitteamvestamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub mitte arvestada leppetrahvi Piio – Mustjala tee rekonstrueerimisprojektile (Teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/107, 04.10.2023).

Piio-Mustjala tee rekonstrueerimise projekti üleandmise tähtaeg on 01.09.2024.a.

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi saatis Piio-Mustjala tee rekonstrueerimise projekti koostööstamiseks Tuuleenergia OÜ-le 23.04.2024.a. Tuuleenergia OÜ on esitanud omapoolseid tingimusi, mille osas on tekkinud läbirääkimised RMK ja Tuuleenergia OÜ esindajate vahel ja Tuuleenergia OÜ koostööstus Piio-Mustjala tee rekonstrueerimise projektile endiselt puudub.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots
Juhatuse liige

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS
REG. KOOD 10033667
TULIKA 19, 10613 TALLINN
EESTI / ESTONIA
TELEFON: +372 6 528 408
E-mail: maajavesi@maajavesi.ee · www.maajavesi.ee