



OTSUS

19.11.2024

nr 11.3-1/24/1635

**taotluse osalise rahuldamise  
otsuse muutmise kohta**

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ja kliimaministri 24.10.2023 määruse nr 62 „Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõigete 1 ja 2 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Revonia OÜ**, registrikood **11723380**, aadress **Kumna tee 5, 76903 Vääna küla, Harku vald, Harju maakond** 19.11.2024 esitatud avaldust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

1. muuta projekti nr 20.1.01.23-0527 „**3D Konfiguraator ja mudeldamine**“ taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-23/24/370 punkti 5 järgmiselt:
  - 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 29.05.2024 - 11.02.2025“.
2. Muuta projekti abikõlblikkuse periood ning ajakava.
3. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
4. Käesoleva otsuse peale võib enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaide meetme määruse § 5 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik sai otsusest teada või pidi teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva  
Elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja

Koostaja: Anne Volmer  
6632010  
Anne.Volmer@rtk.ee

