



**TRANSPORDIAMET**

Meie 10.07.2026 nr 3.2-3/26/956-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja Verston Eesti OÜ vahel on 16.06.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/956-1 Katte külmakahjustuste likvideerimine Valga korrashoiu piirkonnas.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 20.07.2026.

Tööde teostamiseks on aega 25 päeva, millest ehitustööde teostamiseks on aega 25 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 13.08.2026 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 13.08.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivar Unt

korrashoiu projektijuht

Lõuna osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Ivar Unt

58377938 Ivar.Unt@transpordiamet.ee