



OTSUS
taotluse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

25.06.2025

nr 11.3-1/25/2973

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta **Viljandi Vallavalitsuse projekti nr 20.8.01.24-0039 „Viljandi valla tuuleenergeetika eriplaneeringu hoogustamine“** 16.08.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/24/947 punkte 2,3 ning 5 ja sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 83 700 (kaheksakümmend kolm tuhat seitsesada) eurot.“

„3. Projekti toetus on 83 700 ((kaheksakümmend kolm tuhat seitsesada) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 06.08.2024- 31.03.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. **Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 25.06.2025 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Projekti käigus on ilmnenu vajadus kaasata väline ekspert seoses Viljandi Vallavolikogule esitatud tuuleenergeetika eriplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõuga. Eelnõu on keeruline ja vajab põhjalikku õiguslikku analüüsi, et selgitada välja selle õiguspärasus ja vastavus kehtivatele seadustele ning eelnõu vastuvõtmisega kaasnevad võimalikud kulud Viljandi Vallavalitsusele. Tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamine on tekitanud laialdast avalikku huvi ja arutelud on muutunud emotsionaalselt laetuks. Selleks, et tagada arutelude sujuv kulg ja kõigi osapoolte arvamuste arvestamine, on vajalik professionaalse moderaatori kaasamine. Kuna eriplaneeringu menetlus võib tekkinud ootamatust olukorrast pikeneda, taotleme projekti lõpptähtaja pikendamist kuni 31.03.2026.

Muudatuse eeldatav kogumaksumus on 14 509 eurot koos käibemaksuga, millest abikõlbliku kulu summa on 11 700 eurot (taotletav toetuse summa). Käesolevas taotluses välja toodud muudatused

on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks, tagamaks, et tuuleenergeetika eriplaneeringu menetlus oleks jätkuvalt kiire ja tõhus. Väliste ekspertide kaasamine aitab Viljandi vallal teha teadlikke ja põhjendatud otsuseid, mis toetavad valla pikaajalisi eesmärke ja kohaliku kogukonna huve.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee