

Toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.01.2023–31.12.2023

1. Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine

1.1.1.1. Partner jätkab programmi laienemise ettevalmistamist. Selleks valitakse toetatava tegevuse eesmärgist lähtuvalt välja sobiv kohalik omavalitsus koostöös Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveametiga ning Eesti Jalgpalli Liiduga. Partner kogub laienemise ettevalmistamiseks piirkondlikku ja muud taustainfot ning kaardistab võimalikke koostööpartnereid. Laienemiseks valmistab partner ette vajaliku juhtimisstruktuuri, tutvustab programmi kohaliku omavalitsuse (edaspidi *KOV*) üksustele ja ametnikele ning koolide juhtkonnale ja personalile, koordineerib osalejate värbamisprotsessi ning valmistab ette programmi tutvustavad sessioonid (sh konkreetsete toimumisaegade kokkuleppimine, sisuline ettevalmistustöö treenerite ja abitreeneritega).

Jätkatakse SPIN-programmi elluviimist: Tallinnas Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas, Kohtla-Järvel, Narvas, Paldiskis, Viljandis, Raplas, Haapsalus, Valgas, Kuressaares, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Rakveres.

Vastavalt SPIN-programmi juhtrühmas otsustatule võib erandina Valgas (kõrge õigusrikkumise tase, KOV-poolne koostöösoov ning sihtrühma noorte olemasolu ning SPIN-programmi väärtuseid jagavate jalgpallitreenerite puudumine) viia läbi mõnel muul meeskondlikul spordialal (korvpall, käsipall, võrkpall) põhinevaid spordisessioone ning kaasajastada vastavalt sellele SPIN-programmi kirjeldust.

1.1.1.2. Partner sõlmib vajadusel kokkulepped juba tegutsevates ning laienetavas SPIN-programmi piirkondades sobivate võimlate ja staadionide kasutamiseks.

1.1.1.3. Partner jätkab täiendavate partnerite ja toetajate otsimist. Programmi elluviimise faasis teeb partner järjepidevalt tööd selle nimel, et kaasata lisaks olemasolevatele erasektori partneritele täiendavaid partnereid, kes oleksid valmis programmi elluviimise panustama.

1.1.2. Treenerite ja abitreenerite (vastavalt SPIN-programmi kaasajastatud programmikirjeldusele nimetatakse abitreenereid treeneriteks, täpsemalt eluoskuste treeneriteks) värbamine ja koolitamine.

1.1.2.1. Partner teeb seoses laienemisega sisulist ettevalmistustööd treenerite ja abitreenerite värbamiseks laienetavas piirkonnas. Samuti tegeleb partner vajadusel uute treenerite ja abitreenerite värbamisega ning selleks vajaliku värbamisprotsessi ettevalmistamise ja korraldamisega. Partner tagab värvatud treenerite ja abitreeneritega omavahelise koostöö põhimõtete kokkuleppimise, ülesannete täpsustamise ning sessioonide läbiviimisega seonduvate kohustuste selgitamise.

1.1.2.2. Partner jätkab sessioonide läbiviimise toetamiseks treeneritele ja abitreeneritele täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamist. Vajaduse korral korraldatakse uutele

treeneritele ja abitreeneritele programmi baaskoolitus ja tehnilise võimekuse tagamiseks vajalik täienduskoolitus.

1.1.3. Osalejate värbamine

Partner jätkab osalejate värbamist programmi. Programmi X hooaja¹ ettevalmistavas etapis valmistab partner ette osalejate värbamisprotsessi ning koordineerib selle läbiviimist. Osalejate värbamine toimub põhiliselt IX hooaja² lõpus ja X hooaja alguses. Uute osalejate värbamine programmi toimub kahes etapis: vahemikus aprill-juuni toimub programmi tutvustamine kohalikele koolidele, KOV lastekaitse ametnikele jt värbamises osalevatele organisatsioonidele ja isikutele. Partner jätkab programmi tegevusteks vajaliku piirkondliku tugivõrgustiku tegevuse ja koostöö eestvedamist. Augusti keskpaigast septembri lõpuni toimuvad gruppide komplekteerimised ja tegevused sihtrühma noorte värbamiseks (sh tutvustamised koolides ning näidissessioonid). Vajaduse korral tegeletakse osalejate värbamisega ka hooaegade jooksul. Laienetavas piirkonnas tegeletakse osalejate värbamisega ning piirkondliku tugivõrgustiku loomisega ja tegevuste käivitamisega vastavalt laienemise ajakavale. Elluviija ja partner jätkavad sihtrühma noorte ja ka laiema avalikkuse teavitamist programmist ning osalejate värbamiseks tiražeeritakse programmi voldikuid ja infomaterjale.

1.1.4. Vabaajategevuse sessioonide läbiviimine

1.1.4.1. SPIN-programmi elluviimine tegevuskava perioodil jätkub ning tegevused toimuvad IX ja X hooajal vähemalt 20 treeninggrupis. SPIN-programmi elluviimise raames toimuvad regulaarsed spordisessioonid ja eluks vajalike sotsiaalse oskuste arendamise sessioonid. Sessioonid toimuvad regulaarselt kolm korda nädalas Tallinnas, Kohtla-Järvel, Narvas, Viljandis, Paldiskis, Raplas, Haapsalus, Valgas, Jõgevamaal, Põlvamaal, Kuressaares, Rakveres ja vähemalt ühes uues piirkonnas. Sessioonide jooksul koguvad ning sisestavad treenerid ja abitreenerid elektroonilisse andmekeskonda andmeid osalejate kohalkäimise, aktiivsuse ja arengu kohta ning jälgivad osalejate arengut, võimekust ja vajadusi.

Eluoskuste (edaspidi *EO*) suuna juhi ülesandeks on valmistada ette ja viia treeneritele ning abitreeneritele läbi sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuste sisumaterjalile tuginevaid täienduskoolitusi, nõustada treenereid ja abitreenereid sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuseid arendavate tegevuste läbiviimisel ning jalgpallisessioonidega ühildamisel, viia piirkondades läbi treeninggruppide sessioonide vaatlusi ja toetada laiemalt programmi treenerite ja abitreenerite professionaalset arengut.

IX hooaja lõpus toimuvad meeskonnale sessioone kokkuvõtavad ja X hooaja alguses sessioone ettevalmistavad täiendõppepäevad. Vajadusel osaletakse koosolekutel, seminaridel ja konverentsidel SPIN-programmist teavitamiseks.

X hooaja alguses korraldatakse treeneritega arutelud parimate praktikate kaardistamiseks ja täiendavate ettepanekute saamiseks ning vormistatakse juhised sessioonide ettevalmistamiseks ja läbiviimise kvaliteedi toetamiseks.

EO suuna juht ja EO tiimi piirkondlikud mentorid pakuvad treeneritele ja abitreeneritele järjepidevat tuge ning abi. EO suuna juht ja EO tiimi piirkondlikud mentorid külastavad regulaarselt programmi gruppide sessioone, annavad treeneritele tagasisidet ja soovitusi tegevuste läbiviimise tõhustamiseks ja grupiprotsesside juhtimise kvaliteedi parandamiseks. Samuti osutavad järjepidevalt muud tuge ja abi vastavalt gruppides tekkinud vajadustele.

¹ Programmi X hooaeg algab 2023. aasta augustis ja lõpeb 2024. aasta juunis. X hooaja II poolei ole enam perioodi 2014-2020 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud.

² Programmi IX hooaeg algas 2022. aasta augustis ja lõpeb 2023. aasta juunis.

1.1.4.2. Jätkatakse programmi võistlusturniiride korraldamist. 2023. aastal on planeeritud korraldada kaks programmis osalevate kõikide gruppide omavahelist võistlusturniiri (üks esimesel poolaastal ja teine teisel poolaastal).

1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised

Programmi keskse juhtrühma tegevus jätkub 2023. aastal. Programmi elluviija jätkab toetatava tegevuse prioriteetide seadmist ja suunab toetatava tegevuse sisu. Siseministeerium koos keskse juhtrühmaga on ühtlasi vastutav programmi strateegilise arengu eest ning on nii projekti meeskonnale kui erinevatele osapooltele nõuandvaks organiks, samuti on keskne juhtrühm kaasatud uue piirkonna valiku tegemisse. Kohtumiste käigus jätkatakse programmi tegevuste käigu ja eesmärkidele vastavuse analüüsimist, lahendatakse olulisemaid elluviimise käigus selgunud väljakutseid ning langetatakse programmi arendamiseks vajalikke strateegilisi otsuseid. Keskne juhtrühm kohtub vähemalt kaks korda aastas, vajadusel tihedamini. 2023. a lõpus toimuval juhtrühma kohtumisel tehakse kokkuvõtted projekti elluviimise kohta.

1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised

Programmi kohalikud juhtrühmad jätkavad tegevust 2023. aastal. Programmi kohaliku tasandi elluviimise juhtimiseks kohalikul tasandil ehk programmi läbiviimise piirkondades koonduvad noortega kokku puutuvad osapooled: koolide, politsei, jalgpalliklubide (Valgas näiteks Valga Korvpallikool) ja kohaliku omavalitsuse esindajad. Vajadusel kaasatakse muid osapooli, näiteks noortekeskuste või teisi piirkonna sihtgrupi noortega kokku puutuvaid võtmeisikuid. Kohaliku juhtrühma eesmärgiks on selgitada välja sihtgrupi noorte vajadused, nõustada programmi eestvedajaid programmi elluviimisega seonduvates küsimustes ning tagada programmi sisuline areng vastavalt programmi elluviijate tagasisidele ning jooksvatele tulemustele. Laienetavates piirkondades moodustatakse samuti kohaliku tasandi juhtrühmad.

SPIN-programmi piirkondlikud koordinaatorid korraldavad osalejate osalusaktiivsust toetavat infovahetust (sh koordineerivad sel teemal suhtlust protsessi kaasatud koolide tugispetsialistide, kohaliku omavalitsuse kontaktisikute, politsei kontaktisikute, noortekeskuste jt partnerite vahel) ja osalejate värbamisprotsessi läbiviimist piirkonnas.

1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega

Tegevuskava perioodil ei ole partneril kavandatud regulaarseid kohtumisi kaasatud klubide esindajatega, kuid need võivad toimuda, kui nende järele tekib vajadus.

1.1.8. Supervisioonide läbiviimine

Partner jätkab ka 2023. aastal treeneritele ja abitreeneritele supervisioonide korraldamist nende arendamiseks ja motiveerimiseks, et süvendada baaskoolitustel õpitud oskusi, töötada ühiselt läbi sessioonide elluviimisel kogetud keerulisi juhtumeid, teha rollitreeninguid jms.

1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine

2023. aastal jätkatakse eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessioonide sisu arendamist seeläbi, et vajadusel uuendatakse eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni kava ja nende läbiviimise juhendmaterjali. Juhendmaterjale avaldatakse ja tiražeeritakse vastavalt vajadusele.

Jätkatakse abitreeneritele ja treeneritele täienduskoolituste korraldamist sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonides käsitletavatel teemadel. Baaskoolitustel käsitletakse muu hulgas vastavate valdkondade ekspertide koostatud juhendeid ja rahvusvaheliselt tulemuslikumaid meetodikaid nende teemade käsitlemiseks noortega.

Sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuste sessioonide läbiviimiseks vajalikke sisumaterjale loob ja vastavate sessioonide kvaliteeti toetab EO suuna juht.

Kolm korda aastas toimuvate EO täiendõppepäevade eesmärgiks on koolitada programmi treenereid ning tõsta sessioonide läbiviimise üldist kvaliteeti.

1.1.10. Piirkonna meeskondade kohtumised

Käesoleval perioodil piirkonna meeskondade kohtumisi ei toimu, kuna kõik vajalikud tegevused tegevuste analüüsimiseks ja tagasisidestamiseks toimuvad punkti 1.1.4. vabaajategevuste sessioonide läbiviimise ja punkti 1.1.6. kohalike juhtrühmade kohtumise käigus.

1.1.11 Suvelaagrite ettevalmistamine ja läbiviimine

2023. a suvel luuakse sihtrühma noortele täiendav sportlik vaba aja veetmise võimalus suvelaagri vormis. Suvelaagrites osalemise võimalust pakutakse hooaja jooksul aktiivselt programmis osalenud noortele, kelle puhul on abitreenerite hinnangul toimunud oluline areng ka sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste puhul. Lõpliku suvelaagrisse pääsemise valiku puhul on lisaks oluline ka noore ajaline võimalus osaleda ja lapsevanema nõusolek. Suvelaagris toimuv põhineb SPIN-programmi sessioonidel ja koosneb peamiselt treeningutest ja eluoskuste töötubadest. Partner valmistab ette ja viib läbi suvelaagrid koostöös SPIN-programmi koostööpartneritega. Eeldatav laagripäevade arv on 5-7 ning plaanis on korraldada suvelaagrid kolme piirkondliku laagrina.

1.1.12 Seminaridel ja konverentsidel osalemine

SPIN-programmi tutvustamiseks ning selle elluviimisest ülevaate andmiseks osalevad SPIN-programmi meeskonna liikmed ja MTÜ SPIN esindajad seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui ka välisriikides. 2023. aastasse on kavandatud programmi meeskonna, treenerite ja abitreenerite välisvisiit mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi noortele suunatud riskikäitumist ennetava sekkumisega tutvumiseks ja SPIN-programmi tegevusest ülevaate andmiseks.

1.1.13 Koolitusmaterjalide ja e-õppekeskkonna loomine ja koolituste läbiviimine

2023. aastal vajadusel täiendatakse väljatöötatud koolitusmaterjale (sh juhendmaterjali) SPIN-programmi välistele treeneritele, huvitegevuste õpetajatele ja/või noortevaldkonna töötajatele SPINi metoodika laialdasemaks kasutuselevõtuks universaalses ennetustöös. Juhendmaterjali eesmärk on laiendada osalenute teadmisi ja oskusi noorte mitmekülgse ja tervikliku arengu toetamiseks ning toetada selle põhjal loodud koolitusprogrammi läbinute võimekust saadud teadmisi ja oskusi praktikas tulemuslikult rakendada.

2023. aastal toimuvad koolitused erinevate spordivaldkondade treenerite, huvitegevuste õpetajate ja noortevaldkonna töötajatele. Eesmärgiks on laiendada nende teadmisi ja oskuseid noorte mitmekülgse ja tervisliku arengu toetamiseks. Koolitusprogramm on üles ehitatud tsükliõppena, milles on ka praktilist rakendamist toetav komponent (teatud regulaarsusega kogemuspäevad-supervisioonid). Esialgse kava kohaselt toimub 2023. aastal kokku 3 kahepäevast koolituspäeva, millele järgnevad kaks korda aastas toimuvad ühepäevased supervisioonid-kogemuspäevad ja tugi e-õppekeskkonnas.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine

Siseministeriumi eestvedamisel välja töötatud valdkondadeülese ennetuse põhimõtetest lähtuvalt on oluline, et tulevikus üleriigiliselt tegutsevate ja rahastatud ennetussekkumiste puhul oleks tegemist tõendatud tulemuslikkusega sekkumisega.

Ka senini on SPIN olnud tugevat tõenduspõhisust taotlev programm, mille mõju mõõtmises on

osalenud erinevad strateegilised osapooled ning on saadud kinnitust, et tegemist on osaliselt tõendatud tulemuslikkusega sekkumisega, mille mõju hindamiseks loodud meetod põhineb SPIN-i mõjumudelil ning selles välja toodud individuaalsete, kooliga ja eakaaslastega seotud riskitegurite vähendamisel ja kaitsetegurite tugevdamisel. 2020. aastal analüüsiti aastatel 2015-2020 väljatöötatud ja rakendatud mõjude hindamise metoodikat. 2021. aastal analüüsi järeldustele tuginedes arendati ja kaasajastati SPIN-i mõjude hindamismudelit, metodoloogiat ja selles kasutatavaid instrumente (sh tehnilist andmekorje lahendust) eesmärgiga muuta andmete kogumise protsess efektiivsemaks, automatiseerida osaluse ja mõju hindamise tulemuste analüüsimise võimalusi, tõsta paremini esile osalusega seotud tulemusi ja saada seeläbi sisukamat infot juhtimisotsuste tegemiseks.

Selleks et tulevikus oleks SPIN-programmi puhul tegemist tõendatud tulemuslikkusega sekkumisega, on vajalik sekkumise tulemuslikkuse hindamise arendamine. 2022. aasta I poolaastal valmistati ette riigihange uuringuks, mille eesmärk on programmi sekkumisloogika kirjeldamine ja mõju tõendatuse tõstmine usaldusväärse hindamismetoodikaga. 2022. aasta II poolaastal toimub uuringu läbiviimine ning uuring valmib 2023. aasta novembris.

1.2.2. Andmete kogumine ja analüüsimine

1.2.2.1. 2023. aastal jätkatakse SPIN-programmi mõju hindamist *pre-post* testi meetodil (ilma kontrollgrupita). See tähendab andmete kogumist enne ja pärast sekkumist. Mõju hindamise käigus kontrollitakse kuivõrd on muutunud noore käitumise karakteristikud, mida soovitakse SPIN-programmiga mõjutada.

1.2.2.2. SPIN-i senise mõju hindamise osad on:

1.2.2.2.1. Osaleja osalusaktiivsus kohalkäimiste statistika põhjal, mis fikseeritakse iga sessiooni toimumise järel.

1.2.2.2.2. Osaleja vabatahtlik enesehinnanguline ankeet, mis koosneb kolmeosalisest ISR-3 küsimustikust (pro-sotsiaalsete väärtushinnangute skaala (*Self-Report Delinquency Study 3*, lühendina ISR-3), enesekontrolli skaala, ja enesetõhususe test), mis kogutakse osalejatelt hooaja alguses ja hooaja lõpus. Anketeerimine toimub abitreenerite koordineerimisel ja viiakse läbi noore programmiga liitumisel ning iga hooaja lõpus.

1.2.2.2.3. Kooli kontaktisiku (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, HEV-koordinaator, klassijuhataja) täidetud ankeet SPIN-programmis osaleja õppe edukuse, käitumise ja koolikohustuse täitmise kohta (andmed e-koolist noore programmiga liitumisel ning iga hooaja lõpus).

1.2.2.3. Toimub andmete kogumine mõju hindamise VII-X hooaja raporti koostamiseks.

1.2.3. Eksperdirühma kohtumised

Programmi elluviimise raames toimuvad vastavalt vajadusele eksperdirühma kohtumised, mille eesmärk on hinnata programmi mõju hindamise tulemusi, väljavalitud hindamismeetodi ja läbiviimise sobivust ning teha vajadusel ettepanekuid mõjumudeli täienduse disainimiseks.

Tabel 1. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse TAT-is sätestatud üldajaraam, mille jooksul tegevust ellu viiakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja (elluviija või partner)
1.1. SPIN-i elluviimine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.2. Treenerite ja abitreenerite värbamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN

ja koolitamine			
1.1.3. Osalejate värbamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.4. Vabaajategevuse sessioonide läbiviimine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega	01.12.2014–31.12.2023	Tegevuskava perioodil tegevust ei toimu	MTÜ SPIN
1.1.8. Supervisioonide läbiviimine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.10. Piirkonna meeskondade kohtumised	01.12.2014–31.12.2023	Tegevuskava perioodil tegevust ei toimu	MTÜ SPIN
1.1.11. Suvelaagrite ettevalmistamine ja läbiviimine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.12. Seminaridel ja konverentsidel osalemine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.1.13. Koolitusmaterjalide (sh juhendmaterjali) koostamine, e-õppekeskkonna väljatöötamine ja koolituste läbiviimine SPIN-programmi välisele treeneritele, huvitegevuste õpetajatele ja/või noortevaldkonna töötajatele	01.12.2021–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.2. SPIN-i mõjude hindamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.2.2. Andmete kogumine ja analüüsimine	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN
1.2.3. Ekspertühma kohtumised	01.12.2014–31.12.2023	01.01.2023–31.12.2023	MTÜ SPIN

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse väljundnäita ja nimetus	Sihttase (2023)	Detailsete tegevustega seotud väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil	Selgitus
Programmi	700/1000	Programmi	1300/1000	Kavandatud saavutustase

läbinud laste arv/teenust saanute arv		läbinud laste arv/teenust saanute arv		näitab kumulatiivset noorte arvu, kes on 2023. aasta lõpuks programmi läbinud või programmi teenust saanud.
		Laste suvelaagrid	3	2023. aastal toimuvad kolm laste piirkondlikku (Ida-Viru, Kesk- ja Lääne-Eesti ja Harjumaa) suvelaagrit kokku ligi 150-le lapsele.
Elluviidud hooegade arv	9	Treeningrühmade arv IX/X hooajal	20	Vabaajategevused toimuvad IX hooaja II poole ja X hooaja I poole lõpuks vähemalt 20 treeninggrupis. Treeningrühma suurus on üldjuhul 10–20 noort.
		Läbiviidud treenerite ja abitreenerite supervisioonide arv	2	Supervisioonidel toimub treenerite ja abitreenerite arendamine ja motiveerimine.
		Läbiviidud hooegade arv	9	Programmi IX hooaeg algas 2022. aasta augustis ja lõpeb 2023. aasta juunis. Hooaeg kestab 40. nädalat. Igal nädalal viiakse üldjuhul läbi kolm sessiooni ning iga sessioon kestab üldjuhul 1,5 h.
		Korraldatud võistlusturniiride arv	2	Üks võistlusturniir toimub tegevuskava esimesel ja teine tegevuskava teisel poolaastal.
		Läbiviidud treenerite ja abitreenerite täiendus- ja baaskoolituste arv	2	Treenerite täiendus- ja baaskoolitused toimuvad hooaja alguses (augustis), hooaja keskel (detsembris).
Programmi mõjude hindamise raportite arv	3	Tulemuste seire	1	Koostatud on programmi tulemuslikkuse üheksa hooaja kokkuvõtte. Valminud on rakendusuring programmi sekkumisloogika kirjeldamiseks ning mõju tõendatuse tõstmiseks usaldusväärse hindamismeetodika ga.