

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 9/15/2025 10:11:34 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja läinud tööd

DHS

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusejuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 15. september 2025 12:11
Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja läinud tööd

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 15.09.2025) on teile üle antud 24 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
WT003-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,356		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT003-23	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,642		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT003-25	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,842		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT003-3	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,66		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT003-4	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,15		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT001-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,881		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT004-17	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,313		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT004-18	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,923		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT004-20	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,856		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT004-21	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,374		ha	15.07.2025	08.08.2025	38
WT004-22	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,886		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
WT004-23	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,62		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
WT004-25	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,792		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
WT004-27	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,217		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
WT004-31	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,23		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
WT004-39	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,04		ha	27.06.2025	14.07.2025	63
KT006-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	7,626		ha	04.07.2025	08.08.2025	38
KT028-2	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,094		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT028-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,061		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT034-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,009		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT034-2	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,56		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT034-21	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,371		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT034-23	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	4,485		ha	07.08.2025	24.08.2025	22
KT034-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,2		ha	07.08.2025	24.08.2025	22

Tuletame kolmandat korda meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 25.09.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Lugupidamisega
Silver Sellik
RMK Metsakasvataja

