

AKT nr 2

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS vahel sõlmitud töövõtulepingu **3-6.11/2021/76** alusel tehtud järgmise töö:

Selisoo servaalade veerežiimi taastamise projekt (Töö nr 221417)

2. Projekteerimistööd teostati kokku **262,2 hektaril**. Projekteerimistööde maht võrreldes uurimistöödega (308,9 hektarit) vähenes lääneosas 46,7 hektari võrra, kus veerežiimi taastamine oleks võinud ohustada teisi ala kaitseväärtusi.

Tellija tasub projekteerimistööde eest 70% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (88 €/ha), mis on 61,6 eurot hektari kohta. Tellija tasub tehtud töö eest $262,2 \times 61,6 =$ **16 151,52 eurot** (kuusteist tuhat ükssada viiskümmend kaks eurot ja viiskümmend kaks senti). Hinnale lisandub käibemaks.

3. RMK võttis projekteerimistööd vastu 31.05.2023, mis on **302 päeva hiljem**, kui lepingus määratud tähtaeg (31.07.2022). Vastavalt Lepingu punktile 3.5. on tähtaja ületamise eest nähtud leppetrahv punktis 4.1. ettenähtud tasust. Leppetrahvi suuruseks on $16\,151,52 \times 0,3 =$ **4845,76 eurot** (nelituhat kaheksasada nelikümmend viis eurot ja seitsekümmend kuus senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Tellija

/ allkirjastatud digitaalselt /

Priit Voolaid
RMK looduskaitseosakond

Töövõtja

/ allkirjastatud digitaalselt /

Henri Daniel Ots
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS