



OTSUS

17.06.2026

nr 11.3-1/26/3037

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus 15.06.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0190 „Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator 2024-2026” 06.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-49/24/79.
2. Kinnitada tegevuse 5 „Inkubaatori arendustegevused” uueks eelarveks 118 246 eurot, tegevuse 7 „Inkubatsiooni põhiprogramm” uueks eelarveks 700 021,31 eurot, tegevuse 10 „Projektijuhtimine” uueks eelarveks 110 410 eurot, tegevuse 16 „Teadmussiire ja partnerlus” uueks eelarveks 155 374 eurot ja tegevuse 17 „Prototüüpide loomise toetusprogramm” uueks eelarveks 104 340 eurot. Muudatus on nähtav e-toetuste keskkonnas.

**Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused**

15.06.2026 esitas Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus taotluse, milles soovib muuta tegevuste eelarveid.

Järvamaa eelarves paigutatakse real 17 „Prototüüpide loomise toetusprogramm” olevast eelarvest 15 000 eurot ümber reale 16 „Teadmussiire ja partnerlus”. Muudatus on vajalik, kuna teadmussiirega seotud tegevuste kulud on ületanud planeeritud mahtu. Järvamaa kogu eelarve maht ei muutu.

Viljandimaa eelarves tehakse kaks ümberpaigutust realt 5 „Inkubaatori arendustegevused”. Paigutatakse 13 000 eurot ümber reale 10 „Projektijuhtimine”. Muudatus on tingitud sellest, et projektist koondati arendusjuht ja programmijuht, mille tulemusel suurenes projektijuhi töökoormus oluliselt. Projektijuht võttis üle koondatud töötajate ülesanded, mis tõi kaasa vajaduse suurendada projektijuhtimise eelarvet.

Teiseks paigutatakse 20 000 eurot realt 5 „Inkubaatori arendustegevused” ümber reale 7 „Inkubatsiooni põhiprogramm”. Muudatus on vajalik, kuna suurem osalejate arv on suurendanud

otseseid inkubatsiooni kulusid. Viljandimaa kogu eelarve maht ei muutu.

Esitatud eelarve muudatused ei muuda projekti eesmärke, tegevusi ega kogu eelarve mahtu. Kõik muudatused jäävad projekti lepingus sätestatud tingimuste piiresse.

Meetme määruse § 25 lg 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Projekti rahastamise eelarve võimaldab toetuse saaja taotluse rahuldada. Kuivõrd toetuse eelarve muutmist soovitakse eelarve ridade vahel tegevustele, millele antav toetus ei ole riigiabi, siis riigiabireeglitest tulenevate nõuetega arvestama ei pea. Muudatus on rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ja tagab projekti eesmärgipärase elluviimise.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee