

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 9/12/2025 11:57:41 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Tähtaja ületanud tööd

Lisa palun DHS lepingute juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Karel Kaja <karel.kaja@rmk.ee>
Saatmisaeg: reede, 12. september 2025 14:55
Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Tähtaja ületanud tööd

Tere!

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 12. 09. 2025) on teile üle antud 9 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupä
MT192-1	Kirde	Karel Kaja	NOH-VA	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	15,97		ha	02.07
PK134-4	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	2,808		ha	21.07
PK134-5	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,793		ha	21.07
PK135-14	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	2,892		ha	21.07
PK135-15	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	1,641		ha	21.07
PK135-16	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,553		ha	21.07
PK135-17	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,509		ha	21.07
PK135-6	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,368		ha	21.07
PK135-7	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/104	0,624		ha	21.07

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 22. 09. 2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Parimat

Karel Kaja
metsakasvataja
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 53670378
karel.kaja@rmk.ee
www.rmk.ee

