



OTSUS

27.03.2026

nr 11.3-1/26/1365

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise otsus**

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 lõike 5 ning regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta **Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus** projekti nr 20.8.01.23-0017 „**Põhja-Pärnumaa vallas taastuvenergia planeeringute võimestamine**“ 05.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1406, mida on muudetud 17.02.2025 otsusega nr 11.3-1/25/1123, punkte 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:
 - „ 2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 69 230 (kuuskümmend üheksa tuhat kakssada kolmkümmend) eurot;“
 - „ 3. Projekti toetust on 69 230 (kuuskümmend üheksa tuhat kakssada kolmkümmend) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest;“
 - „ 5. Projekti abikõlblikkuse periood on 24.05.2024 - 31.08.2026;“
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

1. Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 26.03.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub elluviimise tähtaja pikendamist kuni 31.08.2026. Seoses sellega palub ka suurendada toetussummat 12 650 euro võrra, mis sisaldab spetsialisti töötasu koos maksude ja maksetega ning kaudsete kuludega.

Toetuse saaja on põhjendanud muutmise vajadust seoses tööde mahu suurenemisega ning kuna tuuleparkide eriplaneering ning Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering ei ole käesolevaks ajaks veel kehtestamiseni jõudnud. Praeguse spetsialistiga on saavutatud kokkulepe, et ta on valmis jätkama taastuvenergia projekti juhtimist kuni planeeringute jõustumiseni. See võimaldab tagada tööprotsessi järjepidevuse, hoida kokku aega ning kasutada edasi spetsialisti teadmisi ja kogemusi, arvestades, et ta on kogu menetlusprotsessi seni järjepidevalt vedanud. Seetõttu peab toetuse saaja väga oluliseks, et koostööd temaga oleks võimalik jätkata kuni projekti eesmärkide saavutamiseni.

Meetme määruse § 13 lõike 1 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatav tegevus või selle ulatust, toetuse summa või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib toetuse summat võib suurendada juhul, kui projekti abikõlblike kulude eelarve suureneb riigihanke kallinemise, töömahu olulise suurenemise või muu ettenägematu asjaolu tõttu ja kui projektide rahastamise eelarve jääk seda võimaldab. Toetuse summa suurendamise korral arvestatakse maksimaalse toetuse summaga ühe kohaliku omavalitsuse kohta.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel on ellu viimisel 2 projekti, mille summa koos toetuse suurendamisega jääb alla maksimaalse toetuse summa ehk alla 300 000 euro.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

2. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee