

LEPING nr 3-3/3676

Poolte andmed	
Tellija (Hankija)	Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Registrinumber	70008440
Aadress	Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn, Eesti Vabariik
Tellija esindaja	Mart Nielsen, peadirektor
Esinduse alus	Põhimäärus
Kontaktisikud	1. Külli Kotter, tooteomanik, kylli.kotter@smit.ee, 5593 0245 2. Väino Kiuru, sisuteenuste osakonna juhtaja, vaino.kiuru@smit.ee, 5306 8305
Maksja	
Rahapesu Andmebüroo	
Registrikood	77001412
Aadress	Pronksi tn 12, 10117, Tallinn
Maksja esindaja	Matis Mäeker, asutuse juht
Esinduse alus	Põhimäärus
Kontaktisikud	1. Margit Veskimäe, infotehnoloogia projektijuht, margit.veskimae@fiu.ee, 5680 0192 2. Sander Mõisa, infotehnoloogia juht, sander.moisa@fiu.ee, 5663 8200
Täitja (Pakkuja)	
FINEST AS	
Registrikood	10714404
Aadress	Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn
Täitja esindaja	Jan Urva, juhatuse liige
Esinduse alus	Põhikiri
Kontaktisikud	1. Lauri Esko, valdkonnajuht, lauri.esko@finest.eu, 5620 0957 2. Anneli Undrest, valdkonnajuht, anneli.undrest@finest.eu, 5333 2120

Võttes arvesse vajadust anda finantsteenuse osutajatele lahenduse testimiseks võimalikult pikk aeg, lepivad pooled RHS § 123 lg 1 p 2 ning hankelepingu nr 3-3/3613 (edaspidi *leping*) punkti 4.2 alusel kokku lepingu muutmises alljärgnevalt:

1. Muuta lepingu punkti 4.1 ja sätestada see järgnevalt:
„4.1 Töid teostatakse alates lepingu sõlmimisest järgmistes järjestikkustes või paralleelsetes etappides:
 - 4.1.1. Etapp I, Detailanalüüsi ja prototüübi koostamine, vastavalt lisa 2 (tehniline kirjeldus) ja lisa 10 (projektiplaan) sätestatule;
 - 4.1.2. Etapp II, Teate esitamise ja tagasisidestamise, teadete funktsionaalsuse sh andmevahetuse analüüs, arendus ja testimine, vastavalt lisa 2 (tehniline kirjeldus) ja lisa 10 (projektiplaan) sätestatule;
 - 4.1.3. Etapp III, Baasfunktsionaalsuse süsteemianalüüs, arendus ning testimine, vastavalt lisa 2 (tehniline kirjeldus) ja lisa 10 (projektiplaan) sätestatule;

- 4.1.4. Etapp IV, Kontaktisikute registri loomine ja nende esitamise ja kinnitamise funktsionaalsuse analüüs, arendus ja testimine, vastavalt lisa 2 (tehniline kirjeldus) ja lisa 10 (projektiplaan) sätestatule;
 - 4.1.5. Etapp V, Teadete üld- ja sektoripõhine statistika koostamise ja kuvamise funktsionaalsuse analüüs, analüüs ja testimine; Tervikliku portaali ja dokumentatsiooni valmimine, vastavalt lisa 2 (tehniline kirjeldus) ja lisa 10 (projektiplaan) sätestatule.“
2. Muuta lepingu punkti 9.2 ja sõnastada see järgnevalt:
„9.2 Tööde eest tasumine toimub etappide lõikes järgnevalt:
 - 9.2.1. etapi I maksumus on 47 963.20 eurot, millele lisandub käibemaks;
 - 9.2.2. etapi II maksumus on 23 981.60 eurot, millele lisandub käibemaks;
 - 9.2.3. etapi III maksumus on 71 944.80 eurot, millele lisandub käibemaks;
 - 9.2.4. etapi IV maksumus on 23 981.60 eurot, millele lisandub käibemaks;
 - 9.2.5. etapi V maksumus on 71 944.80 eurot, millele lisandub käibemaks.“
 3. Ülejäänud lepingu punktid jäävad kehtima muutmata kujul.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.