



02.02.2026

nr 11.3-1/26/451

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 1 ja 6, riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam, registrikood 90014744, 27.01.2026 esitatud taotlust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0201 „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus.” (edaspidi *projekt*) 26.01.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsust järgmiselt:

- 1.1. suurendada eelarverida „Virtuaaltuuri loomine“ 15 825 euro võrra;
- 1.2. vähendada eelarverida „Projektijuhtimine ja teenuste arendamise juhtimine“ 15 825 euro võtta;
- 1.3. lisada projektimeeskonda täiendava spetsialist – turismiteenuste arendaja. Spetsialisti töötasu kaetakse projekti personalikuludest;
- 1.4. asendada projekti partner Toila Vallavalitsus (registrikood 75001477; registrist kustutatud) Jõhvi Vallavalitsus (registrikood 75033483).

3. Muuta projekti rahastajate jaotust vastavalt toetuse saaja 27.01.2026 avaldusele.

4. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti eelarve muutmiseks seoses riigihanke „Narva-Jõesuu virtuaaltuuri väljatöötamine“ tulemustega. Hanke maksumus ületab eelarverea maksumust 12%. Eelarverea suurenemine kaetakse eelarvereaal „Projektijuhtimine ja teenuste arendamise juhtimine“, kus on tekkinud kokkuhoid. Samuti, seoses projekti tegevuste üldise edasiarendamisega, on vajalik kaasata projektimeeskonda täiendav spetsialist, kes keskendub turismisuunaliste tegevuste koordineerimisele, sh turismi- ja veeteedega seotud ettevõtluse arengu kontseptsiooni ja turismipakettide ning VR-tuuri väljatöötamisele.

Projekti partneriks olnud Toila Vallavalitsus on haldusreformi tulemusel 31.12.2025 lõpetanud tegevuse ning tema õigused ja kohustused on üle läinud Jõhvi Vallavalitsusele kui õigusjärglasele. Projekti taotluse koostamise ja esitamise ajal on e-toetuse keskkonnas rahastajate jaotuses valesti

sisestatud Alutaguse ja Toila partnerite summad. Toetuse saaja soovib viia rahastaja jaotuse vastavusse vastavalt muudatustaotlusega esitatud finantsplaanile.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et muudatus on meetme määruse § 25 ja ühendmääruse § 12 kohaselt lubatud ja põhjendatud ning projekti tulemuste saavutamiseks vajalik. Arvestades, et Toila Vallavalitsuse üldõigusjärglane on Jõhvi Vallavalitsus, tuleb projekti andmetes partner Toila Vallavalitsus asendada Jõhvi Vallavalitsusega.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee