



OTSUS

taotluse rahastamise otsuse muutmise kohta

15.11.2024 nr 11.2-22/24/1596

Riigihalduse ministri 29.05.2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ (edaspidi määrus) § 20 lg 1 alusel ning arvestades toetuse saaja **Tartu Vallavalitsuse**, registrikood 75006486, 16.10.2024 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **RE.2.01.23-0689 „Piiri ja Tooni külade ühisveevärgi arendamine Piirissaarel“** 28.04.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-22/23/650 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 8 järgmiselt:
 - 1.1 „4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **02.05.2023** ja lõppkuupäev **09.10.2024**.“.
 - 1.2 „8. Toetuse saaja esitab Riigi Tugiteenuste Keskuse e-keskkonna kaudu projekti lõpparuande hiljemalt **01.11.2024** (tegevused perioodil 02.05.2024 – 09.10.2024).“
2. Tartu Vallavalitsus esitas 16.10.2024 RTK-le avalduse projekti kehtiva lõpptähtaja 30.09.2024 pikendamiseks kuni 09.10.2024, lisaks küsis RTK toetuse saajalt täiendavaid selgitusi seoses projekti pikendamise asjaoludega. Pikendamise vajaduse tingis suurkaevu tootlikkuse tõstmisega seotud projekteerimistööde üleandmise viibimine projekteerija poolt. Sellest tulenevalt esitas töövõtja 31.08.2024 toetuse saajale taotlus ehitustööde lõpetamise tähtaja pikendamiseks kuni 22.09.2024. Ehitustöödega lõpetati projekti perioodis, lisaaeg oli vajalik ehitustöödega seotud dokumentatsiooni vormistamiseks ja arve koostamiseks. Avaldus projekti pikendamiseks jäi projekti perioodil ekslikult esitamata.
3. Vastavalt määruse § 7 lg 2 peab projekti elluviimine olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru aastale järgneva kalendriaasta 31. oktoobriks, projekti pikendamisel jääb projekti lõpptähtaeg määruuses nõutud piiridesse.
4. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamine on RTK hinnangul põhjendatud ja vajalik ning annab toetuse saajale võimaluse projekti eesmärkide elluviimiseks.
5. RTK juhib toetuse saaja tähelepanu, et otsuse muutmine muudatustaotluses soovitud ulatuses ei anna toetuse saajale alust rikkuda riigihangete seadusest tulenevaid menetlusreegleid ega tekita õigustatud ootust, et RTK poolsete kontrollide käigus ei tuvastata projektis tagasinõude aluste esinemist.
6. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 30. septembrist 2024.

Otsuse peale võib meetme määruse § 24 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
talituse juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen
663 1883
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee