

Tegevuse aruande vorm: 1. kvartal 2023

1) Kulu

Nimetus	Numbriline väärtus	Jääk	Kommentaar/seos tegevusega
Tööjõukulu	6 923,32	113 076,68	TTJA andmete kvaliteedi parendamine ja andmekogumisega seotud halduskoormuse vähendamine
Majandamiskulu	0	125 000	Analüüsiprojektidega ei ole veel alustatud, need on planeeritud 2023a II poolaastasse
Investeering	0	0	

2) Seni tehtud tegevuste ülevaade ja vastavus lisas 4 märgitud eelarvele ja tegevuste ülevaatele:

- *Raudtee kasutustasu turusegmentide maksevõime hindamise alternatiivide analüüs:*
 - 5 EL riigi (Soome, Läti, Leedu, Belgia, Itaalia) praktikate analüüs turusegmentide maksevõime hindamisel;
 - riikide valik (Belgia, Leedu), kelle praktikatele tehakse süvaanalüüs;
 - intervjuud peamiste Eesti turuosalistega;
 - vahearuande esitamine.
- *Raudteerajatiste andmekogude ja seotud protsesside parendamise analüüs:*
 - õiguslik analüüs;
 - vahearuande esitamine;
 - erinevate lahendusvariantide analüüs;
 - optimaalse andmevajaduse kaardistus;
 - teiste asutuste aruandluskoormuse vähendamine;
 - ettevõtjate kaasatus: ootused, vajadused, soovid. Hilisem valideerimine.
- *TTJA andmete kvaliteedi parendamine ja andmekogumisega seotud halduskoormuse vähendamine:*
 - uue TTJA väljatöötatava teenuse „Välisinvesteeringute usaldusväarsuse hindamine“ andmekooseisu ja andmeallikate määramine;

- TTJA teenustes kogutavate andmete ühtlustamine võrreldavuse ja riskasutuse eesmärgil;
- sageduslubade väljastamise teenuse andmekoosseisude analüüs ja valideerimine;
- tugi TTJA erinevatele teenustele andmekomplektide, andmevoogude, seotud andmestike jm nõuete kirjeldamisel (vastavalt vajadusele).

3) Järgmiseks kvartaliks plaanitud tegevused.

- *Raudtee kasutustasu turusegmentide maksevõime hindamise alternatiivide analüüs:*
 - 2 valitud riigi edasine detailsem analüüs s.h andmete kättesaadavuse ja kvaliteediga seotud asjaolude täpsustamine
 - kodutöö turuosalistele (Belgia, Leedu näidete põhjal) ja grupiarutelu turuosalistega;
 - sobivaimate alternatiivide valimine, õigusanalüüs;
 - lõpparuanne.
- *Raudteerajatiste andmekogude ja seotud protsesside parendamise analüüs:*
 - põhiprotsesside disain;
 - persoonade loomine;
 - kasutajatekondade kaardistamine;
 - kasutajaliidese prototüüp;
 - eksperimentaalarendus;
 - aruannetest vähenevate andmeväljade mõõdiku sisendi andmine.
- *TTJA andmete kvaliteedi parendamine ja andmekogumisega seotud halduskoormuse vähendamine:*
 - uue TTJA väljatöötatava teenuse „Välisinvesteeringute usaldusväarsuse hindamine“ andmekoosseisu ja andmeallikate määramine;
 - majandustegevuse teadetega seotud andmete kaardistamine;
 - TTJA teenustes kogutavate andmete ühtlustamine võrreldavuse ja riskasutuse eesmärgil;
 - tugi TTJA erinevatele teenustele andmekomplektide, andmevoogude, seotud andmestike jm nõuete kirjeldamisel (vastavalt vajadusele).

4) 2023a II pool-aasta plaanid:

- Käimasoleva analüüsi *Raudteerajatiste andmekogude ja seotud protsesside parendamise analüüs* tulemuste põhjal planeerida ja viia ellu järgmised tegevused ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks (eeldatavalt kas andmete integratsiooni ja/või migratsiooni analüüs, teostada selle ettevalmistamine ja testimine).

- Käimasoleva analüüsiprojekti *Raudtee kasutustasu turusegmentide maksevõime hindamise alternatiivide analüüs* tulemuste põhjal testida raudteetaristu kasutustasu konkurentsivõimelisuse määramist tehisintellekti abil. Selleks projektiks tehnilise kirjelduse loomine, tehisintellekti kasutuse õigusliku analüüsi läbiviimine, prototüübi loomine.
- Jätkuv TTJA andmete kvaliteedi parendamine ja andmekogumisega seotud halduskoormuse vähendamine erinevate teenuste arendusprojektides.