



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

27.08.2026 nr 11.3-1/26/3742

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 4 ja regionaalministri 29.09.2023 määruse nr 64 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 18 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta Urmas Rehvid OÜ projekti nr 2021-2027.1.03.25-1232 „Urmas Rehvid OÜ tootmise käivitamiseks tingimuste loomine“ 21.11.2025 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/25/5319 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 3 ja 8.2.1 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.10.2025- 31.03.2027.**“;
2. „8.2.1. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **15.05.2027.**“;
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 26.08.2026 projekti postkasti kaudu pikendada projektiperioodi seoses ehitusteatise menetlusprotsessi pikenemisega.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee