

Ruila paisule tehiskärestiku rajamise projekteerimise lepingu muutmise kokkulepe

01.11.2022

Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel on hanke „Mäeküla ja Ruila paisudele tehiskärestiku projekteerimine“ (viitenumber 246148) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2022/29 Ruila paisule tehiskärestiku rajamise projekteerimiseks**.

Kokkuleppel muudetakse lepingu punkti 4.1. alljärgnevalt:

4.1 Tellija on kohustatud maksma projekteerijale kõigi projekteerija käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest tasu 31 145,00 (kolmkümmend üks tuhat ükssada nelikümmend viis) eurot ilma käibemaksuta.

Kuna projekteerimistööde käigus selgus, et vajalik on projekteerida tehiskärestik esialgselt pikemalt ja seoses sellega on vajalik projektlahenduse muutmine. Nende tööde teostamise eest makstakse lisatööde tasu 3110,00 (kolm tuhat ükssada kümme) eurot ilma käibemaksuta

Kõik kokku 34 255.- (kolmkümmend neli tuhat kakssada viiskümmend viis eurot);

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus

Mõisa/3 Sagadi Haljala vald

Lääne-Viru maakond 45403

Registrikood 70004459

Tel. 503 8556

e-post: kullike.kuusik@rmk.ee



Küllike Kuusik

Töövõtja

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Tähe 106, Tartu

Registrikood 10696600

Tel. 507 8277

e-post: ibun@ibun.ee



Lauri Lokko