



TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Meie 02.09.2025 nr 8-1/25-016/14639-1

Geodeetiliste tööde kava kooskõlastamine

Transpordiameti ja Roadplan OÜ vahel on 21. mai 2025. aastal sõlmitud leping nr 3.2-3/25/755-1 „Riigitee 11384 Kibuna jaama tee km 2,7 parkla ning bussipeatuse rajamise põhiprojekti koostamine“. Kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Vastavalt Lepingu lisale „Tehniline kirjeldus“ punktile 4.2.4. esitas Töövõtja 02.09.2025 geodeetiliste tööde kava kooskõlastamiseks.

Geodeetiliste tööde töö osa esitamise tähtaeg ülevaatamiseks oli 19.08.2025. Transpordiamet leidis esitatud töö sisus ja vormistamisel olulisi puudusi (sh esitamata ja kooskõlastamata oli jäänud uuringukava enne välitööde ja uuringu teostamist). Töövõtjal tuleb arvestada, et esitatud töö osa ei olnud piisav ja on oht lepingujärgse tähtaja ületamiseks. Transpordiamet juhib tähelepanu, et vastavalt lepingu punktile 8.5. on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest, juhul kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu.

Käesolevaga kooskõlastame geodeetiliste tööde kava. Töö osa lõplik üleandmise tähtaeg on 08.09.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jörgen Vanamõisa
projektijuht

Jörgen Vanamõisa
58101026, Jorgen.Vanamoisa@transpordiamet.ee