

Elmar Vaher
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Elmar.Vaher@rkik.ee

Agne Silde
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Agne.Silde@rkik.ee

Jaanus Puhk
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Jaanus.Puhk@rkik.ee

18.02.2026.a.

Lugupeetud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Toitlustuse taristuportfelli juhataja Agne Silde ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse toitlustusteenuse koordinaator Jaanus Puhk

365JP OÜ ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus vahel on sõlmitud hankeleping nr. 2-2/24/1034-3, mille alusel on esitatud tellimuskiri nr 10-2/25/36. Vastavalt tellimuskirjale oli kaupade tarnimise ja üleandmise tähtaeg 30.01.2026.

Esitasime oma 22.01.2026 kirjas selgitused ning palusime tellimuskirja nr 10-2/25/36 täitmise tähtaja pikendamist. Teie vastuskirjaga võimaldasite meile nimetatud tähtaja pikenduse kuni 20.02.2026.

Käesoleva seisuga teeme omalt poolt maksimaalseid pingutusi, et tooted kokkulepitud tähtjaks toota, tarnida ja komplekteerida. Seisuga (18.02.2026) on väike osa toodetest veel saabumisel, mille eeldatavad tarnekuupäevad on järgmised:

- Sardiinid ja tuunikala taimses ölis – saabumise aeg 20.02.2026
- Riisikreekerid juustumaitsetelised – saabumise aeg 19.02.2026

Peale riisikreekerite, sardiinide ja tuunikala saabumise saame koheselt viia lõpuni gluteenivabade ja laktoosivabade ratsioonide pakendamise. Eeldatavalt need valmis hiljemalt märtsi esimesel nädalal.

Soovime täiendavalt kinnitada, et meie eesmärk on olla Teile usaldusväärne ja kohustusi täitev partner. Tekkinud olukord on peamiselt tingitud meie ühe peamise koostööpartneri ootamatust maksejõuetusest (pankroti eelne seisund), millest saime teada pärast eelneva pikenduse saamist. Lisaks on tarneaegu oluliselt mõjutanud sadamate tarkvaravahetused, ebasoodsad ilmastikutingimused, mille tõttu on laevade lossimine viibinud kuni kolm nädalat, ning ulatuslikud kaubavood ja streigid Euroopa transpordisektoris.

Kirjeldatud asjaolud on tekitanud meie ettevõttele märkimisväärset kahju, kuna oleme kandnud korduvaid kulusid toodete soetamiseks, transpordiks ja pakkematerjalide

hankimiseks. Need kulutused olid meie jaoks küll ootamatud aga need ei põhjusta meie üldisele finantsseisundile ei lühiajalisi ega ka pikaajalisi probleeme.

Tänaseks oleme olukorra stabiliseerinud. Kõik varasema partneri tootjad on nüüd meiega otseses lepingulises suhtes ning tarnivad kaubad otse meile. Samuti oleme võtnud vastutuse varasema partneriga seotud kohustuste täitmise eest, et tagada tarneahela jätkuvus ja lepinguliste kohustuste täitmine.

Oleme viimaste nädalate jooksul teinud kõik endast oleneva, et täita oma kohustused ning oleme suutnud tagada seni puudu olnud toodete tootmise, hankimise ja transpordi.

Palume Teie mõistvat suhtumist tekkinud olukorda. Omalt poolt pakume gluteeni- ja laktoosivabade ratsioonide osas 5% hinnasoodustust, summas kokku 6261,60 eurot.

Teeme kõik endast oleneva, et täita käesolev tellimus vastavalt pikendatud tähtajale, kuid palume arvestada võimalusega, et üleandmine võib objektiivsetel põhjustel nihkuda kuni kahe nädala võrra.

Tulenevalt eeltoodust palume pikendada hankelepingu nr 2-2/25/396 alusel esitatud ostutellimuse nr OTE-1136059 Y 2026. aasta I kvartali tarne tähtaega kuni 29.05.2026. Vastavalt pakendamise graafikule anname erinevad pakitud ratsioonid kohe ka üle.

Olukorra stabiliseerimine pärast koostööpartneri maksejõuetust on võtnud aega ning toiduainete tootmisprotsessid nõuavad etteplaneeritud tootmistsükleid, mida ei ole võimalik oluliselt kiirendada. Käesolevaks hetkeks on tootmisgraafikud kinnitatud ning nimetatud tähtaeg võimaldab tagada nõuetekohase täitmise.

Kinnitame, et edasised üleandmised toimuvad vastavalt ostutellimuses sätestatud ajakavale.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele ning oleme valmis olukorda täiendavalt selgitama ka silmast silma kohtumisel Teile sobival ajal.

Lugupidamisega

Tanel Peeters
Juhatuse liige
365JP OÜ