



TRANSPORDIAMET

Meie 27.08.2026 nr 3.2-3/26/1235-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Verston Eesti OÜ vahel on 25.08.2026.a. sõlmitud leping nr 3.2-3/26/1235-1 riigitee 15 km 58,65-58,85 liikluse rahustamise koha ja km 59,04-59,44 jalg-ja jalgrattatee ehitamiseks.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 28.08.2026.a.

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 4 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 28.12.2026.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Laanpere

ehituse projektijuht

Põhja osakonna ehituse üksus