

Hanso MK OÜ
Tartu

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/7551

TEATIS

RMK ja Hanso MK OÜ vahel on riigihanke nr 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raamlepingu nr 3-6.11/2024/50 raames läbiviidud minikonkursi „**Tiiru luht pool-looduslike koosluste taastamistööd**“ (viitenumber 283335) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/91, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Tiiru luha taastamistööd hiljemalt 15. oktoober 2025. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (kõrge veetase tööperioodi jooksul, mis ei võimaldanud tööalal tehnikaga liikuda, ligipääsud pehmed), mis muutis tööde teostamise võimatuks, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoober 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt tellitud objekti maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht