



Kaasrahastanud  
Euroopa Liit



Eesti  
tuleviku heaks

## KINNITATUD

Varade asekancleri 12.07.2023 otsusega nr 1-24/122

„Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“  
LISA 1

## Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.04.2023-31.12.2023

### 1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks

#### 1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamine, rakendamine ja laiendamine

- 1.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslepingu Sotsiaalkindlustusametiga (edaspidi punkti 1 raames *partner*).
- 1.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija tegevuse juhtrühma ja korraldab juhtrühma esimese kohtumise, et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja laiendamise seotud põhimõttelisi küsimusi.
- 1.1.3. Ettevalmistuste tegemine „Ringist välja“ koostöömudeli arendamiseks ja laiendamiseks. Partner teeb ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli kasutuselevõtuks kohalikes omavalitsustes (edaspidi *KOV*), kes valiti avaliku konkursi tulemusena osalema toetatava tegevuse 2.4 raames toimivas turvalisuse arenguprogrammis. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:
  - Partneri ja KOV koostöökorralduse läbi rääkimine;
  - KOV tasandi koostöölepingu ja koostöökorralduse väljatöötamine koostöömudeli kasutuselevõtuks KOV, politsei, tervisekeskuste ja teiste kaasatud osapoolte spetsialistide koostöös.

#### 1.2. Tegevused toimuvad 01.12.2023-31.12.2023

Tabel 1. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse näitaja nimetus <sup>1</sup>	Sihitase (2024)	Sihitase (2029)	Alategevuste väljundid <sup>2</sup> tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil	Selgitus
Ennetustegevustes osalejate arv	40	420	Teenuses noorte arv	0	„Ringist välja“ teenusesse suunatud noorte arv
			Juhtrühma kohtumine	1	Tegevuse juhtrühma esimene kohtumine.

### 2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks.

#### 2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine

- 2.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 2 raames *partner*).

<sup>1</sup> Näitaja nimetus on sätestatud TAT-is.

<sup>2</sup> Väljundid on alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne)

- 2.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija tegevuse juhtrühma ja korraldab selle esimese kohtumise, et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja laiendamise seotud põhimõttelisi küsimusi.
- 2.1.3. Ennetuskoolituste koolitajatele koolituste, täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamine ennetuskoolituste kvaliteedi tagamiseks ja koolituste pakkumise võimekuse tõstmiseks. Partner selgitab välja olemasolevate koolitajate koolitusvajaduse. Samuti töötab partner välja uute koolitajate valiku protsessi ja -kriteeriumid ja koolitajate ülesannete ja kohustuste kontseptsiooni, et tagada piisav hulk pädevaid ja motiveeritud koolitajaid toetatava tegevuse elluviimise perioodiks. Partner valmistab ette ja viib läbi vähemalt ühe koolituse koolitajatele (nüü olemasolevatele kui uutele).
- 2.1.4. Ennetuskoolituste arendamine. Partner täiendab rahvusvahelisel ennetusõppekaval *European Universal Prevention Curriculum* (EUPC) põhinevat koolitusprogrammi ja õppematerjale nüü teemade kui meetodika osas, et tagada nende järjepidev aja- ja asjakohasus ning vastavus sihtrühma vajadustele.
- 2.1.5. Ennetuskoolituste läbi viimine. Partner teeb ettevalmistusi ennetuskoolituste korraldamiseks turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide ja ennetustegevusse kaasatud osapoolte esindajatele. Partner selgitab välja KOV-i koolitusvalmid use, võimalikud koolitusel osalejad ja nende vajaduse ning valmiduse koolitustel osalemiseks. Partner lepib KOV-iga kokku ka koolituste praktilise korralduse küsimused (toimumise aeg, koht jms).
- 2.1.6. Veebikeskkonna loomisega alustamine. Partner teeb ettevalmistusi veebikeskkonna loomiseks, mis võimaldaks sihtrühmal pääseda ligi ennetuskoolitustega seotud materjalidele ja vajaduse korral veebikoolitus(t)ele ning kus avaldatakse teisigi ennetusvaldkonna ja selle arengutega seotud materjale.
- 2.1.7. Ennetuskoolituste mõju hindamiseks hindamissüsteemi väljatöötamise alustamine. Partner alustab eesti keelde sobivate hindamisvahendite välja valimisega ning nende kohandamisega. Samuti teeb partner ettevalmistusi, et töötada välja osalejate teadmiste, oskuste ja hoiakute muutuste seiramise põhimõtted.

## 2.2 Tegevused toimuvad 01.09.2023-31.12.2023

**Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad**

Toetatava tegevuse näitaja nimetus	Sih-tase (2024)	Sih-tase (2029)	Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutus-tase tegevuskava perioodil	Selgitus
Ennetus-tegevuste s osalejate arv	120	340	Ennetus-koolituste arv	0	Partner teeb ettevalmistusi ennetuskoolituste korraldamiseks KOV-ides, kuid koolitusi 2023. aastal veel ei toimu.
			Koolitajate koolituste arv	1	Partner selgitab välja ennetuskoolituste koolitajate koolitusvajaduse ja viib läbi vähemalt ühe täienduskoolituse.
			Juhtrühma kohtumine	1	Tegevuse juhtrühma esimene kohtumine.

## 3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine

### 3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine

- 3.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 3 raames *partner*).
- 3.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija

- tegevuse juhtrühma ja korraldab selle esimese kohtumise, et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja laiendamise seotud põhimõttelisi küsimusi.
- 3.1.3. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine:
- 3.1.3.1. Partner tutvub *Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems* (edaspidi *STAD*) programmi tulemustega ja rakendamist kirjeldavate materjalidega.
- 3.1.3.2. Partner valmistab ette sekkumisprogrammi kirjelduse Eesti oludele kohandamise ja KOV tasandil sekkumisprogrammi läbiviimise juhendmaterjali koostamise lähtuvalt Eesti õigusruumist ja erinevate spetsialistide rollidest.
- 3.1.3.3 Partner alustab sekkumisprogrammi läbiviimiseks vajalike materjalide (sealhulgas juhendmaterjal, teavikud, jaotusmaterjalid, ankeedid ja teised töövahendid) koostamist (sealhulgas tõlkimine, kohandamine eesti ja vene keelde ning keeleteoimetamine) ning kujundamist trükkimiseks või veebis avaldamiseks.
- 3.1.3.4. Partner tutvustab sekkumisprogrammi kohtumistel, koosolekutel, seminaridel ja teistel asjakohastel üritustel. Toimuvad töökohtumised projekti erinevate osapooltega (KOV, elluviija, partner, meelelahutusasutuste esindajad jt).
- 3.1.3.5. Partner alustab TAT-i punktis 2.3.3.1.3 kirjeldatud koolituste välja töötamist ning koolitajate leidmist ja koolitamist. Selleks leiab ja kaasab partner vajalikud eksperdid ning alustab ka koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) välja töötamist (sh tõlkimine eesti ja vene keelde ning keeleteoimetamine). Partner alustab ka e-koolituste pakkumiseks tehnilise lahenduse välja töötamist.
- 3.1.4. Sekkumisprogrammi katsetamise ettevalmistamine vähemalt kahes toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevas KOV-is. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:
- sekkumisprogrammi koostöömudeli tutvustamine KOV-is;
  - vajalikest tegevustest ülevaate andmine;
  - sekkumisprogrammi meeskonna ja KOV-i vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine.
- 3.1.5. Partner alustab sekkumisprogrammiga seonduvate teavitustegevuste ette valmistamist ja läbi viimist. Partner hangib jaotusmaterjalide (nt postrid, klepsud, sildid, teavikud abi saamise võimaluste kohta jms) koostamise ja valmistamise (sh kujundamine, tiražeerimine), mida levitada alkoholi tarvitamise keskkondades.
- 3.1.6. Partner alustab sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise ettevalmistamisega. Selleks alustatakse sekkumisprogrammi hindamise meetodika väljatöötamist.

## 3.2. Tegevused toimuvad 01.06.2023-31.12.2023

Tabel 3. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse näitaja nimetus	Siht-tase (2024)	Siht-tase (2029)	Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutusaste tegevuskava perioodil	Selgitus
Ennetustegevustes osalejate arv	80	380	Sekkumisprogrammi koolitused	0	Partner teeb ettevalmistusi sekkumisprogrammi koolituste korraldamiseks, kuid koolitusi 2023. aastal veel ei toimu.
			Sekkumisprogrammi katsetamine	2	Partner valmistab ette sekkumisprogrammi katsetamise kahes KOV-is.
			Juhtrühma kohtumine	1	Tegevuse juhtrühma esimene kohtumine.

## 4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

### 4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks

- 4.1.1. Elluviija korraldab avaliku konkursi, et valida turvalisuse arenguprogrammis osalemiseks kaheksa KOV-i, kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmudelit.
- 4.1.2. Elluviija sõlmib partnerluslepingud 4 KOV-iga, kes alustavad turvalisuse arenguprogrammi 2023. aastal ja 4 KOV-iga kes alustavad sellega 2024. aastal. Ühe KOV-i arenguprogrammi kestvuseks on üldjuhul 24 kuud. Elluviija korraldab kohtumisi, infopäevi, seminare vms KOV-idega koostöökorralduse kokku leppimiseks ja tegevuste alustamise käivitamiseks.
- 4.1.3. Turvalisuse tegevusmudeli katsetamise käigus analüüsitakse arenguprogrammis osalevas KOV-is turvalisusalast lähteolukorda, koostatakse KOV-tasandi tegevuskava turvalisuse suurendamiseks, viiakse ellu tegevuskavas kavandatud tegevusi (sealhulgas võimalusel TAT-i punktides 2.1–2.3 nimetatud „Ringist välja“ koostöömudelit, ennetuskoolitusi ja sekkumisprogrammi) ning seiratakse ja hinnatakse tegevuskava täitmist ja tulemuslikkust. Selleks hangitakse või koostatakse analüüsi, korraldatakse koolitusi, seminare, kohtumisi, nõustamisi ja (teavitus)üritusi ning hangitakse või koostatakse koolitusmaterjale, juhendeid, teabematerjale jms. Elluviija hangib teenuseosutaja, kelle ülesandeks on turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamine ja nõustamine (sh osutada turvalisuse valdkonna ja strateegilise planeerimise ekspertabi ning toetada arenguprogrammi läbimist).
- 4.1.4. Turvalisuse tegevusmudeli arendamine ja sellealaste kogemuste jagamine. Arenguprogrammi osalemise kogemuse jagamiseks korraldatakse seminare ja infopäevaid oma maakonna teistele KOV-idele, naaber-KOV-idele või vajadusel teiste maakondade KOV-idele. Samuti korraldatakse koostööseminare ja -üritusi ning tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste Euroopa riikide KOV-tasandi tegevustega turvalisuse suurendamiseks (võimaluse korral korraldatakse õppereise ja ekspertide visiite).

## 4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine

- 4.2.1. Maakonna turvalisuse nõukogude ja turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, arendamiseks ja haldamiseks ning kaasamise parandamiseks korraldab elluviija koostöös kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustikega maakonnaüleseid ja maakondade vahelisi koolitusi, seminare, õppuseid ja kohtumisi maakondlike arendusorganisatsioonide ja maakondlike turvalisusnõukogude, kohalike omavalitsuste ning asjassepuutuvate asutuste, ettevõtete, ühingute ja ühenduste esindajatele. Maakonna turvalisuse võrgustike tegevus toimub aastaks kavandatud tööplani alusel. 2023. aasta sügisel kavandatakse maakonna tasandi 2024. aasta tegevused.
- 4.2.2. Kohaliku tasandi toetamiseks, turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, KOV-ide tegevuse nõustamiseks ja toetamiseks turvalisuse valdkonnas korraldatakse koolitusi ja seminare. Maakondlike ja kohalike turvalisusalaste võrgustike edendamiseks kujundatakse avalikku arvamust ning tehakse teavitustööd (sh artiklite avaldamine ja trükiste koostamine turvalisusega seotud teemadel).
- 4.2.3. Võrgustike töö mõjude hindamiseks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisuse valdkonnas alustatakse mõju hindamise mudeli väljatöötamist.

## 4.3. Tegevused toimuvad 01.04.2023-31.12.2023

Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse näitaja nimetus	Siht-tase (2024)	Siht-tase (2029)	Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutus-tase tegevuskava perioodil	Selgitus
Arenguprogrammis osalevate	8	16	Turvalisuse arenguprogrammis osalevad KOV-id	4	KOV-ide arv, kes alustavad arenguprogrammis.
			Hange turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide	1	Hangitud on teenuseosutaja, kes nõustab KOV-e turvalisuse

KOV-ide arv			nõustamiseks		arenguprogrammi jooksul.
			Maakondlikud nõupidamised, koostööseminarid.	40	Maakonna turvalisusnõukogude koostööseminaride läbiviimine maakondliku võrgustikutöö edendamiseks, toetamiseks ja suunamiseks.