

Vändra MP OÜ

Registrikood 10336439

J.V. Jannseni 2, Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa  
vald, Pärnu maakond 87604

Teie

nr

Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5373

## Teade

Austatud härra Tiit Kangert

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Vändra MP OÜ vahel 8.03.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/15 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Tartu maakonna Piiri tee ja Vahuri tee **1. septembriks 2023.a.** Tänapäeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „*Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.*”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Vändra MP OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Vändra MP OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/15 **472,40 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann

RMK metsaparaandustalitus juhataja