

Lapitapi OÜ
Harjumaa

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/7553

TEATIS

RMK ja Lapitapi OÜ vahel on riigihanke nr 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raamlepingu nr 3-6.11/2024/50 raames läbiviidud minikonkursi „**Rabivere MKA niidu taastamistööd**“ (viitenumber 294429) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/50, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Rabivere MKA niidu taastamistööd hiljemalt 31. oktoober 2025. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (kõrge veetase tööperioodi jooksul, mis ei võimaldanud tööalal tehnikaga liikuda, ligipääsud pehmed), mis muutis tööde teostamise võimatuks, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoober 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt tellitud objekti maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht