

**Hr Laura Kraiss**  
**Transpordiamet**  
Valge 4  
Tallinn 11413

Meie: 19.12.2024 nr 03

**Projekt: „Riigiteel nr 11342 Saku-Tõdva ja riigiteel nr 11240 Tõdva-Hageri asuvate Rail Baltica maanteeviaduktide ehitamise omanikujärelevalve teostamine“**

### **Tehnoloogilisest pausist**

Töövõtja esitas 18.12.2024 kirjaga nr.230291RE-R53 Transpordiametile taotluse Riigiteel nr 11342 Saku-Tõdva ja riigiteel nr. 11240 Tõdva-Hageri asuvate Rail Baltica maanteeviaduktide ehitamisel ehitamistehnoloogilise pausi kehtestamiseks seoses talviste ilmastikutingimustega.

Kinnitame, et tehnoloogilise pausi kehtestamine on põhjendatud ning kooskõlas lepingu tingimustega. Tehnoloogilise pausi vajadus on põhjendatud ilmastikutingimustega, mis ei võimalda jätkata pooleliolevaid töid.

Lugupidamisega

Ivar Merisalu  
/allkirjastatud digitaalselt/