



**TRANSPORDIAMET**

KMG OÜ  
info@kmg.ee  
Betooni tn 28  
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 07.05.2026 nr 3.2-3/26/718-1

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/511-1, mille eesmärgiks on riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada tee km 0,1-13,4 keskkonnahoidlik taastusremont.

Transpordiameti ja Novica OÜ vahel on sõlmitud omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2 3/26/552-1, mille eesmärgiks on riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada tee km 0,1-13,4 keskkonnahoidliku taastusremondi omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt eelnimetatud lepingute punktidele 3.1, alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

### **Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 25.05.2026.**

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 4 kuud, seega 25.09.2026. a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Külliki Laines  
ehituse projektijuht  
Ida osakonna ehituse üksus

Külliki Laines  
56603468 Kylliki.Laines@transpordiamet.ee