



TRANSPORDIAMET

Kaspar Kapp
GRK Eesti AS
kasp.kapp@grk.ee
Riia 142
50411, Tartu

Meie 29.05.2024 nr 8-6/24/8943-3

Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostolustus

Transpordiameti ja GRK Eesti AS vahel on 09.05.2024 sõlmitud leping 3.2-3/24/892-1 riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine.

Vastavalt lepingu lisa 3 punktile 1.1. Töövõtja ettevalmistustööde ajal kohustub esitama Insenerile või Tellija Projektijuhile koostolustamiseks 10 tööpäeva jooksul alates alustamiskorraldusest „Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani“ sh projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani vastavalt punktis 8 Juhendmaterjalid viidatud dokumendile „Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend“ ja teisi töö alustamisega seotud dokumente.

Alustamiskorraldus on antud 14.05.24 kuupäevaga.

Töövõtja esitas esmalt 22.05.24 Tellija Projektijuhile Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostolustamiseks. Tellija andis e-kirja teel 23.05.24 tagasisidet.

Töövõtja esitas 28.05.24 Tellija Projektijuhile parandatud Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostolustamiseks.

Tellija Projektijuht koostolustab 28.05.24 esitatud Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Liivar Laks
sillainsener
Lõuna osakonna ehituse üksus

Lisa: 2024.05.28_Kiri_nr5_v2_KTP_koostolustus

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee