

Lammutaja OÜ
Kopli tn 72, Tallinn

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/2016

TEATIS

Austatud Gemo Pihel

RMK ja Lammutaja OÜ vahel on hanke „*Objektipõhiste raie teenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr **3-6.11/2021/41 ja 3-6.11/2021/42**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Kuusnõmme keskosa loopealsete, Väikesilma loopealsete ja puiskarjamaa ja Hüljesterahu rannaniidu taastamistööd (viitenumber 233824)** hiljemalt 31. märtsiks 2022.a. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega tööperioodi jooksul (külmumata pinnas) annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoobrini 2022.a.** Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht